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Název tématu: Technologický postup montáže skeletu víceúčelové sportovní haly  
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Vedoucí práce:  Ing. Marcela Halířová, Ph.D.  
Počet stran: 96  
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství  
 
 Účelem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci 
stavby víceúčelové sportovní haly. Konstrukční systém je zvolen jako prefabrikovaný 
jednopodlažní halový skelet s vestavbou pro zázemí haly mezi osami 10-11. Součástí mé 
diplomové práce jsou dále harmonogram, rozpočet a zařízení staveniště.   
 Stavba je umístěna na území obce Bohousová. Nachází se v oblasti určené územním 
plánem obce jako plocha smíšená v centrech – občanské vybavení. Jedná se o jednolodní halu 
s využitím pro sport a tělovýchovu. Nosná konstrukce objektu haly je doplněna vyzdívkou ze 
zdiva Heluz. Stropy ve vestavbě jsou navrženy ze stropních panelů Spiroll. Zastřešení je 
navrženo pomocí prefabrikovaného vazníku s krytinou tvořenou střešními izolačními panely 
Kingspan. Celkově se dá střecha popsat jako sedlová. 
 Cílem této práce je vypracování technologického postupu montáže konkrétní haly 
určenou pro sport.   
 Stavební a technologická část projektu byla provedena v souladu s platnými normami a 
předpisy. 
 
Klíčová slova: prefabrikace, technologie, montáž, skelet.
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 Annotation 
Topic:         Technological proces sof assembling the skeleton multipurpose sports hall 
Author: Bc. Tomáš Pawera  
Supervisor:  Ing. Marcela Halířová, Ph.D.  
Number of pages: 96 
VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil 
Engineering 
 
  The purpose of this thesis is the development of project documentation for the 
construction project of a multipurpose sports hall. The structural system is selected as a 
prefabricated single-storey hall with built- skeleton for the background of the hall between the 
axes 10 to 11. Part of my thesis are as well as schedule, budget and site equipment. 
  The building is located in the municipality Bohousová , located in the master plan for 
the village as a mixed area in the center - civic amenities. It is a single use of the hall for sport 
and physical education. The supporting structure of the hall is complemented by lining the 
walls Heluz . Ceilings are designed in the installation of the ceiling panels Spiroll . Enclosure 
is designed using prefabricated truss roof with roofing made up of Kingspan insulated panels 
and generally can be described as a gabled roof . 
   The aim of this work is to develop a technological process specific assembly hall for 
sport . 
  Building a technological part of the project was conducted in accordance with 
applicable standards and regulations. 
 
Keywords : prefabrication, technology, assembling, skeleton.
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C 16/20 – třída pevnosti betonu 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
B.p.V.  – výškový systém Baltský po vyrovnání  
CW  – tenkostěnný ocelový profil pro sádrokartonové konstrukce  
ČSN  – česká státní norma 
DN  – jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
DPH  – daň z přidané hodnoty  
EPS  – pěnový polystyrén 
GJ  –  giga Joulů 
NN  – nízké napětí  
NP  – nadzemní podlaží 
PD  – projektová dokumentace 
PO  – požární ochrana  
R  – tepelný odpor konstrukce [m2.K/W] 
Sb.  – sbírka 
S-JTSK  – Souřadnicová systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  
SDK  – sádrokarton  
TUV  – teplá užitková voda  
U  – součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 
UN  – normová hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2.K] 
UT  – upravený terén 
XPS  – extrudovaný polystyrén  
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ZOV  – zásady organizace výstavby 
ŽP –  životního prostředí 
apod.  – a podobně 
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č.p.  – číslo popisné 
d – tloušťka dané vrstvy v konstrukci [m] 
dB  – decibel, jednotka intenzity zvuku 
k.ú. – katastrální území 
kV  – kilovolt  
m  – metr, délková jednotka  
mm  – milimetr, délková jednotka; 1 mm = 0,001 m 
m. n. m.  – metrů nad mořem  
m2  – metr čtvereční, jednotka obsahu 
m3  – metr krychlový, jednotka objemu 
např.  – například 
p.p.č. – pozemková parcela číslo 
tl.  – tloušťka 
λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 
Σ   – součet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  14 
 
 
 
 
 
 
 
  15 
 Seznam použitých obrázků: 
 
Obr. 1: Autojeřáb Liebherr LTM 1070 
Obr. 2:  Rozměry stroje  
Obr. 3:  Mobilní plošina 
Obr. 4:  Doprava nadrozměrného nákladu – střešní vazník 
Obr. 5:  Detail osazení sloupu před betonáží 
Obr. 6:  Detail paty sloupu 
Obr. 7:  Montáž střešní konstrukce 
Obr. 8:  Detail – napojení  sloup/vazník/ztužidlo 
Obr. 9: Montáž stropních dílců (krobat) 
Obr. 10: Prefabrikované schodiště 
 
 Seznam tabulek: 
 
Tab. č. 1: Výpočtové odtoky (DU) 
Tab. č. 2: Součinitel odtoku (K) 
Tab. č. 3: Součinitel odtoku dešťových vod © 
Tab. č. 4:   Hydraulické kapacity dešťového odpadního potrubí 
Tab. č. 5:   Obvodové zdivo 
Tab. č. 6:   Nosné zdivo 
Tab. č. 7:   Vnitřní nosné zdivo 
Tab. č. 8:   Malta pro tenké spáry 
Tab. č. 9:   Omítky 
Tab. č. 10: |Doplňky 
Tab. č. 11: Omítky 
Tab. č. 12: Překlady 
Tab. č. 13: Tepelné izolace 
Tab. č. 14: Tepelné izolace 
Tab. č. 15: Nasazení stavebních mechanizmů mající nárok na elektrický proud 
Tab. č. 16: : Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě 
Tab. č. 17: Výpis prvků prefa 
Tab. č. 18: Tabulka zatížitelnosti 
  16 
Tab. č. 19: Pracovní prostor mobilní plošiny 
 
Seznam použitých grafických a výpočetních programů: 
 
Allplan 2008 
Adobe krobat 9.0 
BUILD power 2010 
Microsoft Office Word 2003 
Microsoft Office Excel 2003 
PDF 24 Editor 
RTS Stavitel 2012 
  17 
Obsah diplomové práce – výkresová část:  
 
Výkres č.   1: Koordinační situace 
Výkres č.   2: Základy 
Výkres č.   3: Půdorys 1.NP 
Výkres č.   4: Půdorys 2.NP 
Výkres č.   5: Půdorys 3.NP 
Výkres č.   6: Hlavní řez   A – A´ 
Výkres č.   7: Sestava stropních dílců 
Výkres č.   8: Sestava střešních dílců 
Výkres č.   9: Pohledy 
Výkres č. 10: Detail hydroizolace 
Výkres č. 11: Detail sloup/vazník 
Výkres č. 12: Zařízení staveniště 
 
 - 15 - 
1) ÚVOD DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 Úkolem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci 
stavby víceúčelové sportovní haly v obci Záchlumí, a to včetně technologického postupu 
montáže prefabrikovaného skeletu. Součástí diplomové práce je také časový harmonogram, 
rozpočet a zařízení staveniště pro montáž skeletu.   
 
 Stavba je umístěna na p.p.č. 3306/9, k.ú. Bohousová. Objekt je navržen jako 
jednolodní hala s vestavbou pater určených pro zázemí a technologii pro provoz sportovní 
haly. Stavba je obdélníkového půdorysu o rozměru 53,28 x 24,48 m se  sedlovou střechou 
z prefabrikovaných železobetonových vazníků. Vestavba je vsazena mezi osy 10 – 11 na 
celou šíři haly. 
 
 Prefabrikovaný montovaný skelet  byl zvolen z důvodů: rychlý postup výstavby, 
dostatečný rozpon pro dosažení volného prostoru pro sportovní plochu, požární odolnost, 
trvanlivost a odolnost nosné konstrukce. Jako výplňové zdivo byl zvolen systém Heluz STI 
44, zděný na tenkovrstvou maltu založený na základových pasech.  Střešní plášť byl navržen 
jako systémové řešení střech Kingspan – trapézový plech s PU výplní.  
 
Cílem této práce je vypracování technologického postupu montáže skeletu této haly. 
  
 Stavební a technologická část projektu je provedena v souladu s platnými normami a 
předpisy. 
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2) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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2.1) Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby: 
 
Víceúčelová sportovní hala na p.p.č. 3306/9 
 
b) Místo stavby: 
 
Místo stavby:  k.ú. Bohousová 606324 - p.p.č. 3306/9 
Okres:   Ústí nad Orlicí 
Kraj:   Pardubický 
 
2.2)  Údaje o stavebníkovi 
  
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo: 
 
Obec Záchlumí, č.p. 98, Záchlumí 561 86 
 Adresa: č.p. 98, Záchlumí 561 86 
 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo: 
 
viz. odstavec 2.2.2.a). 
 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba).: 
 
viz. odstavec 2.2.2.a). 
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2.3)  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-
li přiděleno, adresa sídla: 
 
Jméno, příjmení: Bc. Tomáš Pawera, projektová činnost ve výstavbě 
IČ:  873 89 517 
Adresa sídla: Jamné nad Orlicí 226, 561 65 Jamné nad Orlicí 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace: 
 
 Jméno, příjmení Bc. Tomáš Pawera, Jamné nad Orlicí 226,  561 65 Jamné nad               
Orlicí 
  číslo autorizace: 0701267 
  obor autorizace: TP00 - Autorizovaný technik pro pozemní stavby 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace: 
 
Požárně bezpečnostní řešení: Yvona Náglová, Dolní Čermná 13,  
 561 53 Dolní Čermná 
číslo autorizace: 0700892 
obor autorizace: TH00 – Autorizovaný technik pro požární bezpečnost  
 staveb 
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Statický výpočet: Ing. Antonín Myslík,  Ústí nad Orlicí 2085, 
  562 01 Ústí nad Orlicí 
číslo autorizace: 0602223 
obor autorizace: IS00 – Autorizovaný inženýr statika a dynamika 
 staveb 
Energetický audit: SEAM – energetika, spol. s r. o., Ivan Marek,  
 Mírov č.p. 9, 789 53 Mírov 
číslo energetického auditora: 264 
jméno energetického auditora: Ivan Marek 
 Měření radonu: Geologie 3G s.r.o. - Mgr. Vladimíra Nováková,  
 T.G.Masaryka č.p. 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí 
jméno zpracovatele: Mgr. Vladimíra Nováková 
 
2.4) Seznam vstupních údajů 
 
 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, 
datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření): 
 
Stavební a územní povolení vydal dne 20.10.2013 MěÚ Žamberk, Masarykovo nám. 
č.p.166 Žamberk  564 01 - stavební úřad pod číslem jednacím 12345/2013/STAV. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby: 
 
Byla zpracována projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení v září 2012 
firmou Bc. Tomáš Pawera – projektová činnost ve výstavbě. 
 
c) další podklady: 
 
Radonový průzkum 
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Hydrogeologický průzkum 
Geologický průzkum 
Vyjádření správců sítí 
 
2.5) Údaje o území  
 
a) rozsah řešeného území: 
 
Projekt řeší výstavbu objektu víceúčelové sportovní haly, která se bude nacházet na pozemku 
p.č. 3309/9 k.ú. Bohousová (606324).  
parcela katastrální území výměra [m2] druh pozemku 
 vlastník 
p.p.č. 3306/9 Bohousová 606324 2464 ostatní plocha 
 Obec Záchlumí, č.p. 98 Záchlumí, 561 86 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památkové rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 
 
Objekt nebude umístěn v žádném ochranném pásmu.  
 
c) údaje o odtokových poměrech: 
 
Stavbou nevznikají změny, které by měli vliv na stávající odtokové poměry. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 
 
 Jedná se o novostavbu objektu víceúčelové sportovní haly, která je v souladu s územně 
plánovací dokumentací. Stávající územně plánovací dokumentace označuje předmětnou 
plochu stavby jako OV (občanská vybavenost), ve kterých se připouští stavba tohoto druhu. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
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plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 
v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací: 
 
Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
 
Stavbou jsou dodrženy obecné požadavky na využití území. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
Stavba je navržena tak, aby vyhověla všem požadavkům dotčených orgánů, 
hygienickým, požárním a bezpečnostním předpisům. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení: 
 
Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly navrženy 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
 
•  nové napojení na technickou infrastrukturu 
•  nové napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
• zřízení nových parkovacích míst 
•  oprava místní komunikace 
• zřízení nového oplocení  
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí): 
 
parcela č.p. katastrální území výměra [m2] druh pozemku 
 vlastník 
p.p.č. 1780  Bohousová 606324 5869 komunikace 
 Obec Záchlumí, č.p. 98 Záchlumí, 561 86 
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p.p.č. 4326/2  --- Bohousová 606324 570 zahrada  
 Zach Milan, č.p.353 Záchlumí, 561 86 
p.p.č. 3331 --- Bohousová 606324 464 ostatní plocha  
 Obec Záchlumí, č.p. 98 Záchlumí, 561 86 
p.p.č. 3306/9 --- Bohousová 606324 254 ostatní plocha  
 Obec Záchlumí, č.p. 98 Záchlumí, 561 86 
 
2.6 ) Údaje o stavbě  
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
 
  Jedná se o novostavbu víceúčelové sportovní haly.  
 
b) účel užívání stavby: 
 
Účel užívání stavby je k sportovnímu vyžití občanů obce (sportovních spolků) a 
k různým sportovním akcím. Využití zde nalezne i místní základní škola pro výuku tělesné 
výchovy. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba: 
 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 
apod.): 
 
Stavba nebude kulturní památkou ani nijak jinak chráněnou stavbou. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
 
Stavební práce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky příslušných prováděcích 
předpisů dle zákona číslo 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 
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350/2012 Sb. po celou dobu její životnosti za předpokladu provádění běžné údržby stavby. 
Stavba je navržena v souladu s platnými normami a prováděcími vyhláškami o obecných 
technických požadavcích na výstavbu.  
Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky zákona č. 62/2013 
Sb.. Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 
Sb., která mění vyhlášku 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Lze 
tedy konstatovat, že obecné technické požadavky na stavby jsou splněny. 
Objekt je řešen jako bezbariérový.  
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů: 
 
Stavba je navržena tak, aby vyhověla všem požadavkům dotčených orgánů a 
požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení: 
 
Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly navrženy. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.): 
 
 Jedná se o budovu, která bude využívaná ke sportovním aktivitám všech 
občanů obce. 
 
Zastavěná plocha: 1.304,3 m2 
Obestavěný prostor: 12.891,5 m3 
 
Objekt je jednolodní halou s vestavbou pater určených pro zázemí a technologii pro 
provoz sportovní haly. Stavba je obdélníkového půdorysu o rozměru 53,28 x 24,48 m 
se  sedlovou střechou z prefabrikovaných železobetonových vazníků. Vestavba je vsazena 
mezi osy 10 – 11 na celou šíři haly. V 1.NP je umístěna samotná sportovní hala, WC pro 
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invalidy, přísálí, úklidová místnost a sklad. Ve 2.NP se nacházejí šatny mužů a žen, umývárny 
mužů a žen, WC muži a ženy a galerie. Ve 3 N.P. se nachází kotelna s technologickou částí a 
volný prostor. 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.): 
 
Splaškové odpadní vody: 
  
DU - výpočtové odtoky [l/s] 
K - součinitel odtoku [-]  
 
Zařizovací předmět 
Počet 
[n] 
Výpočtová odtok 
DU [l/s] 
Odtok celkem 
DU celkem  [l/s] 
Umyvadlo 10 0,5 5,0 
Sprcha - vanička bez zátky 6 0,6 3,6 
Záchodová mísa se splachovací nádržkou 
o obsahu 6,0 l 
4 2,0              8,0       
Výlevka 1 2,5  2,5 
    
Tab. č.1 - Výpočtové odtoky (DU) 
Způsob odběru vody 
K 
[l 0,5/s 
0,5] 
Rovnoměrný odběr vody (bytové domy, rodinné domky, penziony, úřady) 0,5 
Rovnoměrný odběr vody(budovy občanského vybavení sídlišť) 0,7 
Skupiny zařizovacích předmětů s nárazovým odběrem vody (např. hromadné 
umývárny, sprchy) 
1,0 
Skupiny zařizovacích předmětů se zvláštním odběrem vody(laboratoře v průmyslu) 1,2 
Tab. č.2 Součinitel odtoku (K) 
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Qww = 1,0 . √19,1 = 4,37 l/s 
Dešťové odpadní vody:  
Qr = i . A . C 
i - intenzita deště =  128 l/ ha = 0,0128 l/m2 (intenzita deště v Žamberku) 
A - půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy [m2] = 1327 m2 
C - součinitel odtoku dešťových vod [-] 
 
Polo
žka 
Druh odvodňované plochy, popřípadě 
druh úpravy povrchu 
Sklon povrchu a na něm závislý 
součinitel (C) 
do 1 % 1 % až 5 % nad 5 % 
1 
Střechy s propustnou horní vrstvou tlustší 
než 100 mm 
0,5 0,5 0,5 
2 Střechy ostatní 1,0 1,0 1,0 
3 
Asfaltové a betonové plochy, dlažby se 
zálivkou spár 
0,7 0,8 0,9 
4 Dlažby s pískovými spárami 0,5 0,6 0,7 
5 Upravené štěrkové plochy 0,3 0,4 0,5 
6 Neupravené a nezastavěné plochy 0,2 0,25 0,3 
7 Sady, hřiště 1,0 0,15 0,2 
8 Zatravněné plochy 0,05 0,1 0,15 
Tab. č.3 Součinitel odtoku dešťových vod (C) 
Jmenovitá světlost 
vnitřního odpadního 
potrubí DN 
Hydraulická kapacita 
vnitřního dešťového 
odpadního potrubí QRWP 
[l/s] 
stupeň plnění f = 0,30 
Hydraulická kapacita 
vnějšího dešťového 
odpadního potrubí QRWP 
70 3,2 2,0 
90 4,8  
100 8,1 3,0 
125 12,6 6,0 
150 25,0 9,0 
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Tab. č.4 Hydraulické kapacity dešťového odpadního potrubí 
Qr = 0,0128 . 1327 .1,0 = 16,9 l/s 
→ Jmenovitá světlost odpadního potrubí DN = 150. 
 
 Výpočtový průtok dešťových a splaškových odpadních vod Qrw  [ l/s ]: 
Qrw= 0,33 Qww + Qr 
Qww - průtok splaškových odpadních vod [l/s] 
Qr - odtok dešťových vod [l/s] 
Pokud je průtok Qrw průtok Qww, dimenzuje se svodné potrubí na průtok Qww. 
Qrw= 0,33 . 4,37 + 16,9 = 18,3 l/s 
  
Hydraulické kapacity (Qmax) a průtočné rychlosti vody (v) ve svodných potrubích, stupeň 
plnění 70 %. 
 
Třída energetické náročnosti: Objekt zařazen do klasifikační třídy C = vyhovující. viz. 
energetický audit. 
 
Odpadové hospodářství: 
Odvoz a likvidace odpadů z provozu budou prováděny na základě smluv s 
oprávněným zpracovatelem odpadu. 
Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel 
stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 o podrobnostech 
nakládání s odpady. Při stavebních pracích bude vznikat tento odpad zatříděný dle vyhlášky č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů: 
17 01  - Beton, cihly, tašky a keramika 
17 02 - Dřevo, sklo a plasty 
17 03  - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 04  - Kovy (včetně jejich slitin) 
 - 17 04 02  - Hliník 
 - 17 04 05  - Železo a ocel 
 - 17 04 07  - Směsné kovy 
 - 17 04 11  - Kabely neuvedené pod 17 04 10 
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17 05  - Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená      
hlušina 
 - 17 05 04  - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 09  - Jiné stavební a demoliční odpady 
 - 17 09 04  - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
      17 09 02 a 17 09 03 
 
V souvislosti s výstavbou budou používány stavební materiály s atesty dokládajícími 
jejich nezávadnost pro zdraví osob a bez negativního vlivu na životní prostředí. 
           Odpadové hospodářství – pokyny pro dodavatele stavby, povinnosti původců odpadů : 
• Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů 
a kategorií. Od třídění může původce upustit pouze na základě souhlasu místně příslušného 
orgánu. 
• Odpady ze stavební činnosti musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě 
oprávněné v podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, ke sběru nebo 
výkupu určeného druhu odpadu. Původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, která přebírá 
odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna.  
• Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje v rozsahu 
stanoveném vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel zasílá 
1 x roční hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního úřadu obce 
souhrnně. V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady 
prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je 
v souladu se zákonem o odpadech. 
 
i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy): 
 
Stavba bude provedena v jedné etapě v období od 01/2014 do 02/2015.  
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j) orientační náklady stavby: 
 
Orientační hodnota stavby je určena dle cenových ukazatelů pro rok 2012. 
801.5 – budovy pro tělovýchovu 
 
Obestavěný prostor 12 891,5 m3 x 4760,- =   61 363 540,-  
VRN 2%      1 227 270,- 
DPH 21%      13 144 070,- 
CENA CELKEM     75 734 880,- Kč 
 
 
2.7) Členění stavby  na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba se skládá:  
SO -01        Objekt sportovní haly 
SO -02        Komunikace - parkovací plocha a chodníky 
SO -03        Sadové úpravy 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
3.1) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
 
 Souhrn všech dokladů potřebných k bezpečnému provedení stavby tvoří obsah tzv. 
dodavatelské dokumentace. Požadavek na její zpracování dodavatelem (zhotovitelem) 
stavebních prací je dán nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. V rámci dodavatelské dokumentace musí 
dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění stavby nejen z hlediska technického, 
ale i z hlediska bezpečnosti práce. 
 
 V praxi to znamená, že zpracovaná projektová dokumentace musí být doplněna před 
zahájením stavby o konkrétní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
které vycházejí ze specifických podmínek stavby. Jedná se zejména o stanovení bezpečného 
technologického popř. pracovního postupu, který musí být po dobu provádění stavebních 
prací na stavbě a s nímž musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci v rozsahu, který 
se jich týká. 
 
 
3.2) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. je při přítomnosti více, než jedné realizační 
firmy na staveništi nutná přítomnost koordinátora BOZP. Nadále pokud budou na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví dle prováděcího právního předpisu, zadavatel stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Podle těchto zákonných požadavků je nutné nechat vypracovat plán BOZP a 
jmenovat koordinátora BOZP na staveništi. 
 
Při provádění musí být dodrženy požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 
zákona č. 309/2006 Sb. konkretizované nařízením vlády č.362/2005 a č.591/2006. 
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 Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním 
zajištěním, nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích od výšky 1,5 m. Osobní 
zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v 
případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění. 
Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, 
aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během 
práce i po jejím ukončení. 
 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 
ohrožení pracovníků a zájmů jiných osob. Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený 
prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 2,5 m. V místech 
dopravy materiálu do výšky se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od 
půdorysného profilu dopravovaného břemene. Pod místy vytahování, zvedání a spouštění 
materiálu musí být zajištěn dostatečný volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou 
dobu těchto prací musí být do ohroženého prostoru zamezen přístup pracovníkům, kteří 
nejsou pro tyto práce určeni.  
 
 
3.3) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 
 
Objekt není umístěn v žádném ochranném pásmu. 
 
 
3.4) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod. 
 
 Na staveništi bude pro montáž prefabrikovaného skeletu použit mobilní jeřáb. Z tohoto 
hlediska je ohrožený prostor variabilní a je plně v kompetenci dodavatelské montážní firmy 
tento nebezpečný prostor určovat a oznamovat případným subdodavatelům.. Na staveništi 
budou vybudovány staveništní komunikace dle situačního návrhu. Bude zde umístěno sociální 
zázemí v navržených kapacitách. Součástí staveniště je i kancelářská buňka, sloužící 
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k administrativě staveniště, prací na něm. Staveniště bude oploceno plotem o výšce 1800 mm 
a opatřené výstražnými tabulkami. 
 
3.5) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. 
Odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhl. 
č. 381/2001Sb.. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 
Zabudovávané materiály budou přiváženy v balení na paletách, způsobilých pro přepravu a 
další manipulaci. Se všemi odpady bude nakládáno dle zákona 169/2013 Sb. o odpadech. 
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akce: Víceúčelová sportovní hala 
investor: Obec Záchlumí, č.p. 98, Záchlumí 561 86 
stupeň: PD pro provádění stavby 
Zodp. projektant: Bc. Tomáš Pawera 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
4.1) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
 
• Účel objektu. 
Jedná se o novou stavbu sportovní víceúčelové haly. Jde o stavbu trvalou. Stavba 
splňuje všechny požadavky investora. Objekt je stavbou určenou pro sportovní vyžití místních 
občanů, spolků a pro potřeby místní základní školy. Je zde navržena sportovní plocha pro 
pořádání sportovních akcí kde lze provádět většinu míčových sportů. Navrženo je také 
potřebné zázemí pro sportovce s dostatečným počtem parkovacích stání. 
 
• Funkční náplň. 
Účelem užívání stavby je sportovní vyžití. Objekt je navržen jako jednolodní hala 
s vestavbou pater určených pro zázemí a technologii k provozu sportovní haly. Stavba je 
obdélníkového půdorysu o rozměru 53,28 x 24,48 m se  sedlovou střechou. Vestavba je 
vsazena mezi osy 10 – 11 na celou šíři haly. V 1.NP je umístěna samotná sportovní hala, WC 
pro invalidy, přísálí, úklidová místnost a sklad. Ve 2.NP se nacházejí šatny mužů a žen, 
umývárny mužů a žen, WC muži a ženy a galerie. Ve 3 N.P. se nachází kotelna 
s technologickou částí a volný prostor. 
 
• Kapacitní údaje 
Plocha sportoviště :    1055 m2   
Užitná výška sportoviště :   8,6 m 
 Max. počet sportovců :       40 osob 
 
4.2) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 
 
 
• Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení. 
Urbanistické a architektonické řešení stavby vychází z investičního záměru investora. 
Řešené území leží v katastrálním území Bohousová. Jedná se o rovinatý pozemek. Objekt je 
navržen jako samostatně stojící novostavba v intravilánu obce. Objekt je halové konstrukce a 
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má vestavbu tří nadzemních podlaží se sedlovou střechu s výškou hřebene na kótě 376,365 
m.n.m Bpv. Hlavní vstup do objektu je navržen na jižní straně objektu. Úroveň podlahy 
přízemí je navržená na kótu +366,300 m.n.m Bpv. Hlavní výškový bod se nachází v jižním 
rohu pozemku. 
 
Na parcele se nenachází žádná vzrostlá zeleň.  
 
Povrch venkovních stěn je omítka točená zrnitosti 2mm v barvě oranžové. Sokl je navržen 
s obkladem z cihelných pásků ( Klinker ) barvy přírodní.  Střecha  je zbarvena do světle šedé.   
 
• Bezbariérové užívání stavby. 
 Jsou zde dodrženy požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.. 
1) Šikmá rampa umístěná před hlavním vchodem má vodorovný úsek 1500 mm. 
 2) Podlahy mají protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření 
nejméně 0,6. 
 3) WC v přízemí jsou navržena tak aby byly dodrženy požadavky vyhlášky 
398/2009Sb.  
 4) Umístění všech prvků ovládaných rukou (vypínače zásuvky, dveřní kliky, držadla 
splachovače) jsou v rozsahu výšky 600 mm až 1200 mm.  
 
 
4.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 
• Celkové provozní řešení. 
       Jedná se o objekt, ve kterém musí být zajištěn provoz formou správce. Počítá se zde 
s běžným provozem tak aby byla maximalizována vytíženost objektu. 
 
• Technologie výroby. 
Technologie výroby se zde nenachází. 
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4.4) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
 
• Zemní práce. 
 Před zahájením zemních prací se vytyčí stavební objekt pomocí laviček. Označí se 
příslušný výškový bod pro odvození ostatních výšek stavby. V rámci zemních prací bude 
sejmuta ornice v tl. 0,3 m a uložena na mezideponii na jiném pozemku obce . Po dokončení 
stavby bude tato zemina použita na terénní úpravy kolem objektu. Na pozemku se nenachází 
žádná vzrostlá zeleň, která by byla nutná odstranit. Šířky a hloubky základových konstrukcí 
jsou dimenzovány na únosnost základové spáry a na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. 
Pevnost zeminy a hloubku základové spáry před montáží nutno ověřit autorizovaným 
geologem a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. Objekt je založen na základových 
prefabrikovaných „patkách" a monolitických pasech. Pod patky bude provedena vyrovnávací 
betonová mazanina z betonu C 12/15.  
 
• Základy. 
 Stavba bude založena na základových prefabrikovaných patkách a pasech.  
Základová spára leží v  hloubce 1,87 m pod přilehlým terénem. 
 
 Podkladní betony v tloušťce 100 mm budou provedeny z betonu třídy C 12/15 (B15). 
 
• Hydroizolace proti zemní vlhkosti. 
 Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena z PVC folie Fatrafol 803 tl. 1,5 
mm. Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 
 
 Vodorovná hydroizolace bude provedena v celé plošně až po dokončení zdění před 
zahájením pokládání tepelné izolace a  betonáží podlah. 
 
• Svislé konstrukce. 
Nosná konstrukce objektu je řešena jako betonový prefabrikovaný skelet (beton tř. 
C35/45). Obvodové zdivo, vnitřní nosné stěny, vnitřní nenosné příčky, výplňové zdivo včetně 
překladů a  jsou navrženy stavebním systémem HELUZ.  
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Při zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém HELUZ 44 STI s dozdívkou u sloupů a 
průvlaků z věncovek VT8 doplněnou o tepelnou izolaci EPS. Obvodové nosné zdivo tl. 440 
mm a vnitřní dělicí příčky tl.140 mm budou zděny na tenko vrstvou maltu. 
 
 
 
• Vodorovné konstrukce. 
       Vodorovnou konstrukci tvoří železobetonové předpjaté stropní panely SPIROLL tl. 
265mm, kráceny dle potřebných délek viz. Výkres sestavy stropních dílců. Navazující vrstvy 
tvoří kročejová izolace, anhydritový potěr a pochozí úprava dle druhu místnost. 
 
• Střecha. 
      Konstrukce střechy je navržena jako systémové řešení střech Kingspan – trapézový 
plech s PU výplní typ : KS 1000 RW tl. 155 mm doplněný prosvětlovacími pásy KS 1000 
RW/GRP40. Minimální servisní zatížení střechy je uvažováno 0,75 kN/m2. Střecha je řešena 
jako sedlová s minimálním sklonem 6,5%.  
 
Střecha má okapy i svody dešťové vody včetně dalších příslušenství řešeny z řady 
LINDAB RAINLINE. Všechny prostupy střešní konstrukcí jsou systémové MULTIVAC. 
 
• Podlahové konstrukce. 
Podlahy v 1.NP jsou navrženy anhydritové s nášlapnou vrstvou dle způsobu využití 
místnosti. V hale je použit systém Alsagym. ALSAGYM IFL 15 mm je víceúčelový 
polyuretanový vnitřní sportovní povrch definovaný ve smyslu normy EN14904 jako smíšená 
sportovní podlaha. PU nášlapná vrstva je lita v několika vrstvách a vyztužena robustní 
skelnou tkaninou. U smíšeně pružné podlahy (IFL) obsahuje nášlapná vrstva  stěrku z 
tvrzeného PU. Povrch podlahy je lakován speciálním lakem v požadovaných barevných 
odstínech. V dalších prostorách bude použit systém MC- Bauchemie MC DUR 1200 což je 
nízko viskózní, vysoce plnitelná, transparentní, univerzální epoxidová pryskyřice doplněná 
plnivem dle barevného návrhu. Na schodišti bude položena dlažba RAKO TAURUS tl. 9 mm 
– schodovky na flexibilní lepidlo.  Podlahy na stropní konstrukci jsou s vloženou kročejovou 
izolací Isover TDPT tl. 30 mm. Povrchy podlah ve všech prostorách budou provedeny 
s předepsanou protiskluzností včetně všech přechodových, dilatačních lišt a doplňků.  
 38 
 
• Schodiště. 
     Schodiště z 1.NP do dalších podlaží je navrženo jako prefabrikované dvou ramenné o 
světlé průchozí šířce 1200 mm. Jako pochozí vrstva je navržena protiskluzná keramická 
dlažba Rako Taurus. Na schodištích bude osazeno oboustranné madlo ve výšce 1100 mm.  
 
• Komíny. 
 Komíny se v budově nenachází.  
 
• Tepelné izolace. 
Podlahy v 1.NP jsou od země chráněny tepelnou izolací položenou na podkladní beton 
s hydroizolací a geotextilií. Izolace bude provedena z polystyrénu STYROTRADE XFOAM 
HBT 300 tloušťky 90 a 70 mm. Detail soklu bude opatřen XPS deskami STYROTRADE tl. 
100 mm. Zateplení střechy je provedeno střešními panely s IPN (PIR) nebo PUR 
izolačním jádrem a s trapézovou profilací na exteriéru. Panely se upevňují standardní metodou 
(viditelnými upevňovacími prvky), které jsou vhodné pro všechny stavební aplikace, u kterých 
je spád střechy větší než 6%  s jedním panelem ve spádu . 
 
• Podhledy 
Zavěšené podhledy jsou navrženy systémovým řešením KNAUF. Podhled bude ze 
sádrokartonových desek KNAUF RBF tl. 12,5 mm. Požární odolnost REI 30 D1. Detailní 
popis řešení konstrukce je v PBŘ stavby. 
 
• Předstěny. 
Předstěny budou provedeny sádrokartonové ze systému KNAUF. Jelikož jsou 
předstěny umístěny na sociálním zázemí, bude zde použita deska KNAUF RBI tl. 12,5 mm. 
Sádrokartonové desky budou upevněny na systémové ocelové profily.  
 
• Úpravy povrchů, omítky, obklady. 
Vnitřní zdivo bude opatřeno vnitřní vápennocementovou omítkou tl. 10 mm. Vnitřní 
omítky jsou navrženy jako hladké štukové. Omítky budou opatřeny malbou Primalex 
Fortissimo, barevné odstíny jsou určeny v projektové dokumentaci. Obklady stěn v sociálních 
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místnostech jsou keramické do výšky 2000 mm. V místnostech s dlažbou bez obkladů, budou 
provedeny sokly do výšky min. 100 mm ve shodném provedení s dlažbou dané místnosti.  
 
Venkovní omítky budou provedeny jako dvouvrstvé. První vrstvu tvoří tepelně 
izolační omítka HASIT Wärmedämmputz 852 tl. 30 mm. Uzavírací vnější vrstvu tvoří 
univerzální omítka HASIT Dämmschutzschicht 855 tl. 5 mm. Vnější vrstva je navržena z 
tenkovrstvé točené silikonové omítky BAUMIT – COLOR LINE se zrnitostí 2 mm. 
• Výplně otvorů. 
     Dveře 
 Hlavní vchodové dveře jsou navrženy dřevěné s částečným prosklením, včetně zárubní 
typ TWW – v odstínu palisandr. Bezpečnostní prosklení bude min. 400 mm nad podlahou. 
Součinitelem prostupu tepla UD  = 1,51 W/m2K. Dveře budou mít snížený práh na  výšku 
max. 20 mm,  pro umožnění vstupu osob na vozíčku. Na vstupní křídla budou osazena 
podélné madla na straně opačné, než jsou dveřní panty a to ve výšce 900 mm od podlahy. 
Všechny venkovní dveře budou mít požární odolnost EW 30DP1. 
 
 Vnitřní dveře v jednotlivých místnostech jsou navrženy jako dřevěné laminované 
Masonite, do ocelových zárubní, bezprahové. Dveře budou mít dveřní křídla plná i prosklená 
v závislosti na využití místnosti. Použité kování bude po dohodě s investorem vybráno před 
realizací stavby.  
 
• Klempířské konstrukce. 
 Klempířské konstrukce zahrnují oplechování detailů na střeše, oplechování prostupů 
ventilačních potrubí, potrubí VZT vyvedených nad rovinu střechy a oplechování soklu. 
Materiál použitý pro tyto prvky je navržen z plechu opatřeného polyesterovým lakem 
v odstínu střešních panelů.  
 
 Okapní žlaby r.š. 330 mm, svody, kotlíky a další doplňky budou z okapního systému 
LINDAB RIANLINE, barva červená.  
 
 Oplechování soklu je navrženo z materiálu titanzinek.  
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• Zámečnické konstrukce. 
Jedná se o vnitřní zábradlí a stříšku nad hlavním vchodem. Povrchová úprava 
kovových konstrukcí pro venkovní stříšku bude žárový pozink, pro vnitřní konstrukce 
zábradlí bude nátěr 1 x základní + 2 x syntetický vrchní (kompletní nátěrový systém). 
 
 
4.5) Bezpečnost při užívání stavby, Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
 
• Bezpečnost při užívání stavby. 
Bezpečnost provozu je zajištěna ve smyslu obecně-technických požadavků na 
výstavbu. Novostavba víceúčelové sportovní haly nezpůsobuje zvýšené riziko na bezpečnost 
jeho užívání. Po dobu užívání objektu je zapotřebí dodržovat základní standardy. Prostory 
objektu svým provozem neskýtají žádné zvláštní zdroje a možnosti ohrožení zdraví nebo 
života pohybujících se osob, pokud budou dodrženy základní obecné předpisy o bezpečnosti 
práce, požární směrnice apod. 
 
Pro stavbu haly nebudou použity žádné necertifikované stavební materiály.  
 
Za provozu  budou probíhat pouze  revize elektro zařízení, kontroly funkčnosti 
odpadů, požárního vodovodu, hasících prostředků a funkčnost detekčních hlásičů požáru. 
 
• Ochrana zdraví a pracovní prostředí. 
• Zhotovitel stavby je povinen dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o stavebních 
výrobcích, bezpečnosti práce apod. ve znění pozdějších předpisů, zejména: 
• Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, včetně navazujících nařízení č.591/2006 Sb. 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
• Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů 
• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 
• Nařízení vlády č. 100/2013 Sb. kterým se mění 22/197 Sb.  o stanovení technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE 
• Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
 
Budova je situována tak, že umožní příjezd a zásah vozidel IZS. Příjezd je po zpevněné 
komunikaci na hranici stavebního pozemku. Řešení objektu je navrženo tak, aby byl možný  
bezpečný únik osob z objektu do venkovního prostoru v případě ohrožení na životě. 
 
 
4.6) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustiky/hluk, vibrace – 
popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 
 
 
• tepelná technika,  
 Stavba je  navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.78/2013 Sb. Skladby obvodových konstrukcí 
splňují požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN a na 
doporučený součinitel prostupu tepla Udop. 
 
• osvětlení,  
 Objekt je osvětlen přirozeným denním světlem vedeným střešní konstrukcí – 
prosvětlovací panely. 
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 Umělé osvětlení místností bude provedeno žárovkovými a zářivkovými svítidly. 
Veškerá svítidla budou osazena úspornými zdroji. Venkovní osvětlení bude provedeno 
halogenovými svítidly s pohybovými čidly a krytím IP 44 . 
 
 
 
• oslunění,  
Oslunění objektu není ničím narušeno. Vzhledem k charakteru stavby a orientaci ke 
světovým stranám je oslunění zajištěno v dostatečné míře přirozeným světlem. 
Oslunění je takové, aby jím uživatelé objektu nebyli rušeni.  
 
• akustika / hluk,  
 Vzhledem k charakteru objektu a zděným stěnám je zaručena jejich dostatečná 
neprůzvučnost. Skladba střechy, kročejová izolace, výplně dveří vyhoví požadavkům na 
zvukovou izolaci z hlediska neprůzvučnosti. 
 
 Stropní a stěnové konstrukce splňují požadavky na ochranu proti hluku v budovách, 
jak je stanoví ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobků.  
 
• vibrace,  
V budově nejsou použity žádné stroje a zařízení vyvolávající vibrace. 
 
• zásady hospodaření energiemi,  
 Zásady o hospodaření s energiemi jsou uvedeny v dokladové části v Energetickém 
auditu zpracovaném firmou :  SEAM – energetika, spol. s r. o., Ivan Marek,  Mírov č.p. 9, 789 
53 Mírov. 
 
• ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 - Ochrana proti radonu 
Z provedeného posudku o měření radonu vyplívá, že objekt se nachází v lokalitě s 
nízkým radonovým rizikem. S ohledem na tuto skutečnost nebyla zvolena zvláštní opatření. 
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Po dokončení stavby bude provedeno další měření potřebné ke kolaudaci objektu, a to měření 
koncentrace radonu v interiéru.  
 
 - Ochrana proti vodě 
 Hladina podzemní vody nebyla zjištěna při provádění kopaných sond do hloubky 3m. 
Základy budou prováděny do hloubky 1,9 m pod původní terén. Proto se nepředpokládá 
čerpání vod během výstavby ani jiný vliv podzemní vody.  
 - Povodně 
 Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 
 
 - Sesuvy půdy 
 Stavba se nenachází v oblasti aktivních sesuvů. 
 
 - Poddolování 
 Stavba se nenachází v poddolované oblasti. 
 
 - Seizmicita 
 Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti. 
 
 
4.7) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
 Přílohou projektové dokumentace je vypracované PBŘ vypracované autorizovanou 
osobou v oboru požární technika : Yvona Náglová, Dolní Čermná 13, 561 53 Dolní Čermná. 
Konstrukce objektu je navržena tak aby splnila požadavky na požární bezpečnost. 
 
• Zajištění stability konstrukcí při požáru. 
 Nosné konstrukce objektu jsou provedeny v souladu s požadavky na odolnost 
konstrukce při požáru. Stanovení této odolnosti je dáno ČSN 73 0802. Dále byla použita ČSN 
73 0810, ČSN 73 0873, ČSN 73 0848 a navrhování dle Eurokódů, vyhl. č .246/2001, vyhl. č. 
23/2008 a vyhl. č. 499/2006. 
 
 Konstrukce a jejich požární odolnost jsou popsány v PBŘ objektu. 
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• Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě. 
 Objekt je rozdělen na požární úseky. Objekt je vybaven dostatečným počtem ručních 
hasicích přístrojů a  vnitřním rozvodem požární vody. Místnosti budou také vybaveny 
zařízením autonomní detekce a signalizací požáru. Umístění je popsáno v PBŘ.  
 
 
• Omezení šíření požáru na sousední stavby. 
 Hala je osazena na pozemku tak, že je zamezeno šíření požáru na sousední stavby.  
Požárně nebezpečný prostor zasahuje na sousední  pozemky, kde se již nepředpokládá další 
nová výstavba a souhlas těchto vlastníků dotčených pozemků. 
 
• Evakuace osob a zvířat. 
 V případě požáru je možno evakuovat osoby únikovými východy umístěné v přízemí 
objektu na západní a severní straně objektu. Únikové cesty vyhovují požadavkům vyhlášky č. 
23/2008 Sb.. 
 
• Umožnění zásahu hasičských jednotek. 
 Přístup zasahujících jednotek je zajištěn z místní zpevněné komunikace na jižní straně 
objektu. Zařízení pro protipožární zásah vyhovují požadavkům vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
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4.8) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
 
HELUZ STI  44  
Technické údaje 
Cihly: 
Rozměry d/š/v 248x440x249 mm 
Rovinnost ložných ploch 0,3 mm 
Rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm 
Skupina zdících prvků 3 
Objemová hmotnost prvku 640 kg/m3 
Hmotnost cca 17,4 kg/ks 
Pevnost v tlaku (kat. I) 8 N/mm2 
Nasákavost NPD 
Mrazuvzdornost NPD (F0) 
Obsah aktivních rozpust. solí NPD (S0) 
Rozměrová stabilita  NPD 
Přídržnost 0,30 N/mm2 
Reakce na oheň Třída A1 
Zdivo: 
Tloušťka 440 mm 
Spotřeba cihel 16 ks/m2 
 36,4 ks/m3 
Spotřeba malty pro tenké spáry 3,1 l/m2 
 7,0 l/m3 
Charakteristická pevnost v tlaku fk zdiva 2,37 Mpa 
Součinitel přetvárnosti KE zdiva 1000 
Třída reakce na oheň A 1 - nehořlavé 
Požární odolnost REI 180 DP1 
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c = 1000 J/kg  
Faktor difúzního odporu μ = 5/10  
Směrná pracnost zdění cca 0,98 hod/m2 
 cca 2,23 hod/m3 
Tab. č.5 Obvodové zdivo. 
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HELUZ STI 30 
Technické údaje 
CIHLY: 
Rozměry d/š/v 247x300x249 mm 
Rovinnost ložných ploch 0,3 mm 
Rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm 
Skupina zdících prvků 2 
Objemová hmotnost prvku 800 – 850 kg/m3 
Hmotnost max. 15,7 kg/ks 
Pevnost v tlaku (kat. I) 15 N/mm2 
Nasákavost NPD 
Mrazuvzdornost NPD (F0) 
Obsah aktivních rozpust. solí NPD (S0) 
Rozměrová stabilita  NPD 
Přídržnost 0,30 N/mm2 
Reakce na oheň Třída A1 
ZDIVO: 
Tloušťka 300 mm 
Spotřeba cihel 16 ks/m2 
 53,3 ks/m3 
Spotřeba malty pro tenké spáry 2,1 l/m2 
 7,0 l/m3 
Charakteristická pevnost v tlaku fk zdiva 5,15 Mpa 
Součinitel přetvárnosti KE zdiva 1000 
Třída reakce na oheň A 1 - nehořlavé 
Požární odolnost REI 180 DP1 
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva C = 1000 J/kg  
Faktor difúzního odporu μ = 5/10  
Směrná pracnost zdění cca 0,70 hod/m2 
 cca 2,35 hod/m3 
Tab. č.6 Nosné zdivo. 
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HELUZ 14 
Technické údaje 
CIHLY: 
Rozměry d/š/v 372x140x249 mm 
Rovinnost ložných ploch 0,3 mm 
Rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm 
Skupina zdících prvků 2 
Objemová hmotnost prvku 850 kg/m3 
Hmotnost cca 13,8 kg/ks 
Pevnost v tlaku (kat. I) 10 N/mm2 
Nasákavost NPD 
Mrazuvzdornost NPD (F0) 
Obsah aktivních rozpust. solí NPD (S0) 
Rozměrová stabilita  NPD 
Přídržnost 0,30 N/mm2 
Reakce na oheň Třída A1 
ZDIVO: 
Tloušťka 175 mm 
Spotřeba cihel 10,7 ks/m2 
 61,0 ks/m3 
Spotřeba malty pro tenké spáry 1,3 l/m2 
 7,0 l/m3 
Charakteristická pevnost v tlaku fk zdiva 4,21 Mpa 
Součinitel přetvárnosti KE zdiva 1000 
Třída reakce na oheň A 1 - nehořlavé 
Požární odolnost REI 120 DP1 
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c = 1000 J/kg  
Faktor difúzního odporu μ = 5/10  
Směrná pracnost zdění cca 0,51 hod/m2 
 cca 2,91 hod/m3 
Tab. č.7 Vnitřní nosné zdivo. 
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HASIT : Planstein- Dünnbettmörtel 960 M 
Technické údaje 
Třída dle ČSN EN 998-2 T 
Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 
Počáteční pevnost ve smyku (podle EN 
998-2, Příloha C) ≥ 0,30 N/mm
2 
Faktor difúzního odporu (tabulková 
hodnota dle EN 1745) μ = 5/20 
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)  podle EN 998-2 Příloha B, odstavec c 
Objemová hmotnost po zatvrdnutí cca 1500 kg/m3 
Vydatnost – z 25 kg suché směsi se získá cca 20 l čerstvé malty pro nanášení válcem pouze 
pro žebra cihel 
 cca 19 l čerstvé malty pro celoplošné nanášení 
vozíkem 
Spotřeba vody cca 10 – 11 l záměsové vody na 25 kg suché 
směsi pro nanášení válcem pouze na žebra cihel 
 cca 7,5 l záměsové vody na 25 kg suché směsi pro celoplošné nanášení vozíkem 
Spotřeba cca 7 l čerstvé malty na 1 m
3 zdiva při nanášení 
válcem pouze na žebra cihel 
 cca 12 l čerstvé malty na 1 m
3 zdiva při 
celoplošném nanášení vozíkem 
Doba zpracovatelnosti cca 4 hod (při teplotě 18°C až 20°C) 
Možnost korekce cca  5 minut 
Tab. č.8 Malta pro tenké spáry. 
 
HASIT Wärmedämmputz 852 
Technické údaje 
Třída dle ČSN EN 998-1 LW 
Maximální zrnitost 2 mm 
Třída objemové hmotnosti:         Suché směsi 370 kg/m3 
Hotové směsi po zatvrdnutí 400 kg/ m3 
Pevnost v tlaku ≥ 1,5 N/mm2 
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní) ≥ 0,6 N/mm2 
Potřeba vody max. 16 - 49 l vody/40 l suché směsi 
Doba zpracovatelnosti cca 2 hod 
Spotřeba  cca  12,5 l suché směsi/m2/cm tloušťky 
Minimální tloušťka omítky interiér - 10 mm 
 exteriér - 15 mm 
 Tab. č.9 Omítky. 
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HASIT Dämmschutzschicht 855 
Technické údaje 
Třída dle ČSN EN 998-1 GP 
Maximální zrnitost 0,6 mm 
Třída objemové hmotnosti:         Suché směsi 1350 kg/m3 
Hotové směsi po zatvrdnutí 1450 kg/ m3 
Pevnost v tlaku (28 dní) ≥ 2,5 N/mm2 
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní) ≥ 1,0 N/mm2 
Potřeba vody cca 7 l vody/25 kg suché směsi 
Doba zpracovatelnosti cca 2 hod 
Spotřeba  cca  13,9 kg/m2/cm tloušťky 
Minimální tloušťka omítky jako uzavírací vrstva v exteriéru nebo interiéru - 5 mm 
 vnitřní jednovrstvá - 10 mm 
 Tab. č.10 Omítky. 
HELUZ Věncovka VT 8 
Technické údaje 
Rozměry  497 x 80 x 195 mm 
 497 x 80 x 238 mm 
 497 x 80 x 275 mm 
Objemová hmotnost 800 až 1000 kg/m3 
Hmotnosti                                     - VT 8/19,5 6,2 a 7,8 kg/ks 
                                                      - VT 8/23,8 7,6 a 9,5 kg/ks 
                                                      - VT 8/27,5 8,7 a 10,9 kg/ks 
Pevnost v tlaku 15/12 N/mm2 
Spotřeba cihel 2 ks/m 
Tab. č.11 Doplňky. 
HELUZ nosný překlad 23,8 
Technické údaje 
Cihelné tvarovky UZ 238/70 
Beton třídy C 25/30 
Výztuž KARI drát (W) BSt 500 A 
Rozměry š x v x d 70 x 238 x 1000 až 3500 mm 
Hmotnost na jednotku plochy 137 až 151 kg/m2 
Součinitel tepelné vodivosti λequ = 1,00 W/(m K) 
Technické označení PTH překlad 7 – 100 až 350 
Minimální délka uložení - do délky 1750 mm 125 mm 
                                - délky 2000 až 2250 mm 200 mm 
                                            - 2500 mm a delší 250 mm 
Požární odolnost                   - reakce na oheň A 1 - nehořlavé 
                                 - neomítnutých překladů R 60 DP1 
                                     - omítnutých překladů R 90 DP1 
Tab. č.12 Překlady. 
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STYROTRADE XFOAM HBT 300 
Typ extrudovaný polystyrén XPS 
Základní charakteristiky a vlastnosti 
Reakce na oheň  E 
H
ar
m
on
iz
ov
an
á 
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ck
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ec
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ac
e:
 E
N
 1
31
63
: 2
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Hoření postupujícím žhnutím NPD 
Propustnost vody Nasákavost: WL(P)0,3 
Uvolňování nebezpečných látek do 
vnitřního prostředí NPD 
Index vzduchové neprůzvučnosti NPD 
Index zvukové pohltivosti NPD 
Index kročejové neprůzvučnosti (pro 
podlahy) NPD 
Tepelný odpor 
Tloušťka 
[mm] 
λD 
[W/(m K)] 
RD  
[m2 K/W] 
70-100  0,033  2,55 
Propustnost vodní páry Max. 70 
Pevnost v tlaku  
Napětí v tlaku při 10% stlačení: CS(10) 
350 
Deformace při určených podmínkách 
teploty a zatížení tlakem: DLT(1)5 
Pevnost v tahu/ ohybu 
Pevnost v ohybu: BS 150 
 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: 
TR150 
Stálost tepelného odporu při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradace 
Tepelný odpor RD = 2,20  
Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,033 
Stálost charakteristik: NPD 
Stabilita pevnosti v tlaku při stárnutí/ 
degradaci 
Dotvarování tlakem: NPD 
Odolnost při střídavém zmrazování a 
rozmrazování: NPD 
Dlouhodobé zmenšení tloušťky: NPD 
Délka desky 1250 mm 
Šířka desky 600 mm 
Maximální rozměry 5000 x 1200 x 1000 mm 
Třída tolerance rozměrů 
Délka: L2 - ± 2 mm 
Šířka: W2 - ± 2 mm 
Tloušťka: T2 - ± 1 mm 
Pravoúhlost: S2 - ± 2 mm/1000 mm 
Rovinnost: P4 - ± 3 mm 
Stálost tepelného odporu při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí/ degradace 
Rozměrová stabilita při určených podmínkách teploty 
a relativní vlhkosti vzduchu: DS(70,-) 1 
Rozměrová stabilita: DS(N) 2 
Deformace při určených podmínkách teploty a zatížení 
tlakem: DLT(1) 5 
Tab. č.13 Tepelné izolace 
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ISOVER TDPT 
Typ Izolační desky vyrobené ze skelné plsti 
Základní charakteristiky a vlastnosti 
Reakce na oheň A2 
H
ar
m
on
iz
ov
an
á 
te
ch
ni
ck
á 
sp
ec
if
ik
ac
e:
 E
N
 1
31
63
: 2
01
2 
Hoření postupujícím žhnutím NPD 
Propustnost vody Nasákavost: NPD 
Uvolňování nebezpečných látek do 
vnitřního prostředí NPD 
Index vzduchové neprůzvučnosti NPD 
Index zvukové pohltivosti NPD 
Index kročejové neprůzvučnosti (pro 
podlahu) 
Tloušťka [mm] Dynamická 
tuhost 
Stlači
telnos
t c 
30 SD30 CP3 
Tepelný odpor 
Tloušťka 
[mm] 
λD 
[W/(m K)] 
RD  
[m2 K/W] 
30  0,033  1,05 
Propustnost vodní páry NPD 
Pevnost v tlaku  
Napětí v tlaku při 10% stlačení: NPD 
Deformace při určených podmínkách 
teploty a zatížení tlakem: NPD 
Pevnost v tahu/ ohybu 
Pevnost v ohybu: NPD 
 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: 
NPD 
Stálost tepelného odporu při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradace 
Tepelný odpor RD = 1,05  
Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,033 
Stálost charakteristik: NPD 
Stabilita pevnosti v tlaku při stárnutí/ 
degradaci 
Dotvarování tlakem: NPD 
Odolnost při střídavém zmrazování a 
rozmrazování: NPD 
Dlouhodobé zmenšení tloušťky: NPD 
Délka desky 1200 mm 
Šířka desky 600 mm 
Třída tolerance rozměrů 
Délka: L1 - ± 0,6 % nebo ± 3 mm 
Šířka: W1 - ± 0,6 % nebo ± 3 mm 
Tloušťka: T1 - ± 2 mm 
Pravoúhlost: S1 - ± 5 mm/1000 mm 
Rovinnost: P3 - ± 10 mm 
Stálost tepelného odporu při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí/ degradace Rozměrová stabilita: DS(N) 5 
Tab. č.14 Tepelné izolace 
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Ostatní. 
Při stavbě bude použit pouze stavební materiál, který má platné certifikáty a atesty pro 
použití ve stavebnictví. 
 
4.9) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí 
 
 Nejsou zde použity a navrženy žádné netradiční a zvláštní technologie. Z tohoto 
důvodu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na provádění a jakost konstrukcí. 
 
4.10) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
 
 Výrobní a dílenské dokumentace nebudou požadovány. 
 
4.11) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
 
Má-li být nějaká dílčí část nebo celá konstrukce zakryta vyzve zhotovitel stavby 
objednatele ke kontrole min. 3 dny předem, zápisem do stavebního deníku.  
 
Jedná se především o kontrolu těchto konstrukcí: 
- základové spáry před betonáží či zásypem,  
- všech výkopů před pokládkou potrubí, kabelů a pod., 
- veškerých inženýrských sítí před provedením obsypů a následného záhozu rýh, 
- izolace proti vodě, tepelné izolace, parozábrany, včetně střešních krytin,  
- veškeré povrchy před kladením izolací nebo dalších vrstev, 
- všechny instalace před jejich zazděním, či jiným zakrytím, 
- betonové, zděné, ocelové a konstrukce, 
- všechny výztuže 
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4.12) Výpis použitých norem 
 
• zákon č. 350/2012 – kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, a některých souvisejících 
zákonů. 
• vyhláška č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby. 
• ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov. 
• ČSN EN ISO 13788 Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků 
– Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř 
konstrukce - Výpočtové metody (2006). 
• Vyhláška MMR č.268/2009 Sb. vyhláška o technických požadavcích na stavby. 
• ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (2008/3). 
• ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
stavebních výrobků – požadavky. 
• ČSN 73 1901 Navrhování střech - základní ustanovení. 
• ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. 
• ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. 
• ČSN 73 0821 ED.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí. 
• ČSN 73 0822 - Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních 
hmot. 
• ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. 
• ČSN ISO 129-1 Technické výkresy. 
• ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. 
• ČSN EN ISO 7519 - Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla 
zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců. 
• ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. 
• ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 
sněhem. 
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• ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem. 
• ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - č. 2-4 - Zatížení 
konstrukcí - Zatížení větrem (srpen 1997). 
• ČSN 73 3050: Třídění hornin podle tříd těžitelnosti, rozpojování a odebírání  
• ŠÁLA Jiří, KEIM Lubomír, SVOBODA Zbyněk, TYWONIAK Jan – Tepelná ochrana 
budov (komentář k ČSN 73 0540), Expodata-didot, Výstaviště 1, Brno, Praha 2008, ISBN 
978-80-87093-30-6. 
• Zákon 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci). 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 
• Energetický audit zpracovaný firmou SEAM – energetika, spol. s r.o., Ivan Marek, Mírov 
č.p.9, 789 53 Mírov 
• Požárně bezpečnostní řešení zpracované Yvona Náglová, Dolní Čermná 13, 561 53 Dolní 
Čermná.  – požárním technikem. 
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akce: Víceúčelová sportovní hala  
investor: Obec Záchlumí, č.p. 98, Záchlumí 561 86 
stupeň: PD pro provádění stavby 
Zodp. projektant: Bc. Tomáš Pawera 
 
 
 
 
 
 
5) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
5.1) Úvod 
 
Tato technická zpráva slouží jako nedílná součást výkresu „Zařízení staveniště. 
 
5.1.1. identifikační údaje 
  
Název stavby:  Víceúčelová sportovní hala 
Místo stavby:  k.ú. Bohousová 606324 - p.p.č. 3306/9 
Okres:   Ústí nad Orlicí 
Kraj:   Pardubický 
Účel stavby:  nová výstavba 
Investor:  Obec Záchlumí, č.p. 98, Záchlumí 561 86 
Žadatel:  Obec Záchlumí, č.p. 98, Záchlumí 561 86 
Hlavní projektant:  Bc. Tomáš Pawera, Jamné nad Orlicí 226, 561 65 Jamné nad 
Orlicí 
 
5.1.2. stručná charakteristika stavby 
 
 
 Jedná se o víceúčelový objekt s tělocvičnou a zázemím pro sportovce. Objekt je 
nepodsklepený s 3 podlažní vestavbou. Zastřešení tvoří sedlová střecha. Přístup k objektu je 
po příjezdové komunikaci na p.p.č. 1780. Hlavní vchod do objektu je ze severní  strany. 
 
 Obestavěný prostor:   15 293 m3 
 Zastavěná plocha novostavba: 1304,3 m2 
 Zastavěná plocha zpevněné plochy: 626,9 m2 
 Počet uživatelů:   40 osob 
    
5.2) Požadavky na zařízení staveniště 
 
• plynulost skladování materiálů 
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• umístění strojů  
• staveništní komunikace 
• sociální zázemí  
• umístění administrativy staveniště 
 
5.3) Charakteristika staveniště 
  
5.3.1.) situování staveniště, informace o dotčených pozemcích 
  
 Pozemek pro stavbu víceúčelové sportovní haly se nachází v Záchlumí, v části 
nazývané Bohousová. Po severovýchodní hranici vede místní komunikace tvořící příjezd na 
parkoviště k hale. Pozemek pro výstavbu halového objektu se nachází na pozemkové parcele 
č. 3306/9 v k.ú. Záchlumí - Bohousová.  
 
 Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. 
 
5.3.2.) charakteristika, popis prostoru staveniště 
 
  
 Pozemek je mírně rovinatý, velmi mírně svažitý směrem k východu. Většinu povrchu 
tvoří zatravněné plochy. Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň. 
 
 Staveniště bude v první řadě oploceno přenosným plotem o výšce min. 1,8 m. 
 
5.3.3.) informace o stávajících podzemních, nadzemních vedeních, ochranná pásma 
 
  
 Na parcele bude vybudována nová přípojka vody, které bude zakončena v provizorní 
staveništní šachtě. Odtud bude provedeno propojení se staveništním objektem WC a 
umyvárnou pro potřeby zařízení staveniště. Kanalizační potrubí bude zakončeno v kanalizační 
šachtě a propojeno též se staveništním objektem WC a umyvárnou pro potřeby zařízení 
staveniště. Nová elektro přípojka bude zakončena ve staveništním rozvaděči, umístěným na 
severovýchodní hranici pozemkové parcely. 
 
5.3.4.) stručný popis stávají vzrostlé zeleně 
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 Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. 
 
5.3.5.) informace – dle potřeby o místních klimatických podmínkách 
 
 Stavební parcela se nachází ve východních Čechách, kraj Pardubický, okres Ústí nad 
Orlicí. Typ krajina je normální. Podle ČSN EN 1991-1-3-Z1 spadá do sněhové oblasti číslo I. 
Podle ČSN EN 1991-1-4 se stavby nachází ve IV. Větrné oblasti a patří do III. kategorie podle 
okolního terénu. 
 
5.4) Stanovení (posouzení) velikosti staveniště (vymezení ploch, potřebných pro 
vybudování objektů zařízení staveniště včetně skladovacích a montážních ploch 
(uzavřené prostory, klimatizované, neklimatizované, přístřešky, nezpevněné a zpevněné 
volné ploché atd.) 
 
  
5.4.1.) stanovení velikosti ploch 
 
 Zastavěná plocha novostavba: 1304,3 m2 
 Plocha stavební parcely:  2385,2 m2 
 Plocha staveniště:    880,9 m2 
 
5.4.2.) stanovení způsobu využití ploch 
 
 
 Parcela č. 3306/9 určená ke stavbě víceúčelové sportovní haly je v KN vedena jako 
trvalý travní porost. 
 
 Přístup ke staveništi je po stávající příjezdové komunikaci p.p.č.1780. Staveništní 
plochy jsou dostatečně únosné a v případě tvorby bláta na těchto plochách se plochy vyspraví 
štěrkem frakce 16/32mm nebo 32/63mm, případně se vytvoří cesta ze silničních 
železobetonových panelů.  
 
5.4.3.) návrh hospodaření s materiály – humus, vytěžená zemina apod. 
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Humusový výkopek bude ukládán na dočasnou mezi deponii na parcele č. 3306/9 ve 
východním cípu a bude použit k zásypům a terénním úpravám kolem objektu.  
 Přebytečná a vytěžená zemina bude ukládána na přistavený vůz a bude odvezena na 
nejbližší vhodnou povolenou skládku.  
 
5.5) Kapacita a využití objektů dosavadních nebo nově budovaných pro účely zařízení 
staveniště 
 
 Zařízení staveniště bude minimální. Bude tvořeno čtyřmi buňkami – pro šatnu 
pracovníků, kancelář vedení stavby a buňka jako sklady materiálu. Dále zde bude umístěno 
sociální zařízení pro pracovníky – WC s umyvárnou. Materiál bude nutné navážet po částech 
– dle kapacity skladovacích prostor. Odpad bude skladován v igelitových pytlích a každý den 
likvidován.  
 
5.6) Dočasné objekty potřebné pro výstavbu 
 
 4 buňky – popis viz. odstavec č. 5. 
 
5.7) Zajištění přívodu vody a energií ke staveništi, napojení kanalizace do objektů 
zařízení staveniště, odvodnění staveniště, napojení na telefon 
 
 V rámci zemních prací budou vybudovány přípojky inženýrských sítí dle projektu 
TZB, které budou do kolaudace stavby sloužit jako přípojné body pro zařízení staveniště a po 
ukončení stavby budou přehlášeny na objednatele. 
 
 Bude zbudována nová přípojka vody, která bude zakončena v provizorní staveništní 
šachtě. Odtud bude provedeno propojení se staveništním objektem WC a umyvárnou pro 
potřeby zařízení staveniště. Kanalizační potrubí bude zakončeno v kanalizační šachtě a 
propojeno též se staveništním objektem WC a umyvárnou pro potřeby zařízení staveniště. 
Nová elektro přípojka bude zakončena ve staveništním rozvaděči, umístěným na západní 
hranici pozemkové parcely. 
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5.7.1.) stanovení způsobu napojení, měření energií 
 
Elektrická energie  
 
stroje, zařízení  příkon kW max. počet 
ks 
celkový 
příkon kW 
koeficient 
součas- 
nosti 
max.soudobý 
příkon  kW 
svářečka 5,0 1 5,0 0,5 2,5 
kalové čerpadlo 2,0 1 2,0 0,5 1,0 
ponorný vibrátor 1,4 2 2,8 0,5 1,4 
elektrická bruska ruční 1,2 2 2,4 0,5 1,2 
bourací a vrtací kladivo 1,0 2 2,0 0,5 1,0 
vrtačky 0,8 2 1,6 0,5 0,8 
osvětlení staveniště +objektů     8,0 
vytápění kanc., šaten, soc. zařízení – 3 
buněk 
      12,0 
ohřev TUV     3,0 
celkový příkon     30,90 kW 
 Tab. č.15 : Nasazení stavebních mechanizmů mající nárok na elektrický proud  
 
5.7.2.) stanovení množství potřebné vody energií 
 
 Voda : 
Pro stavbu se předpokládá následující spotřeba vody (na 8 hodin práce):  
Pitná voda : 
  Qden 10 x 60 l = 600 l 
  Qsec     0,02 l/s 
 
Užitková voda : 
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Qden technologická potřeba    300 l 
  Qden mytí automobilů     500 l 
  Qsec      0,12 l/s 
  Qcelkem      0,14 l/s 
 
Pro dočasné vodovodní potrubí stačí potrubí ø 20 mm. 
 
5.8) Údaje o dopravních trasách pro přesun rozhodujících dodávek a materiálů 
 
5.8.1.) návrh dopravních tras včetně stanovení rozsahu a způsobu provedení případných 
úprav těchto tras 
 
 Dopravní trasy pro zásobování stavby materiálem závisí na zvyklostech realizační 
firmy. V této fázi projektu lze dopravní trasy určit pouze přibližně.  
 
 Nejbližší betonárka se nachází 10,5 km od místa stavby – SPV Žamberk . 
 Nejbližší skládka zeminy a stavební sutě se nachází v Žamberku výpadovka na 
Helvíkovice  a je vzdálena 9,8 km – firma Technické služby Žamberk s.r.o. Na staveniště 
budou dva vjezdy, jeden pro vjezd na stavbu a druhý pro výjezd ze stavby. Situované dle 
výkresu zařízení staveniště. Hlavní brána bude umístěna na severní straně staveniště.  
 
V případě, že zhotovitel stavby vybere jiné subdodavatele, bude nová dopravní trasa 
upravena a projednána s příslušným dotčeným orgánem státní správy – odbor dopravy 
Žamberk. 
 
Před započetím stavebních prací bude prověřena únosnost přilehlých komunikací na 
předpokládanou staveništní dopravu. 
 
5.8.2. zásady vnitro staveništní dopravy  
 
• vzhledem ke způsobu stavby lze stavbu realizovat po částečných úsecích s minimálním 
omezením provozu 
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• dodavatel zajistí základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace na veřejných komunikacích a plochách 
souvisejících se staveništěm 
• dodavatel po celou dobu stavby zajistí bezpečný pohyb chodců vč. přístupu do přilehlých 
objektů 
 
 
5.8.3.) zabezpečení vertikální dopravy – návrh jeřábů, staveništních výtahů apod. 
 
 Horizontální komunikace po dobu hrubé stavby bude zabezpečena pomocí autojeřábu 
Liebherr LTM 1070 , který bude montovat prefabrikované části na staveništi. 
 
5.9) Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení 
 
 
5.9.1.) návrh počtu pracovníků potřebných při výstavbě, stanovení jejich časového 
nárůstu a úbytku, dle dodavatelského zabezpečení je nutno stanovit návrh počtu  
pracovníků pro každého zhotovitele 
 
 Při stavbě objektu by mělo na stavbě pracovat cca max. 8-10 pracovníků současně. 
S větším počtem pracovníků na stavbě se nepočítá. Žádný nárůst se neuvažuje. 
 
5.9.2.) stanovit návrh počtu pracovníků pro každého zhotovitele 
 
 Uvažuje se s maximálním počtem 10 pracovníků současně za jednoho zhotovitele. Na 
stavbě bude v jeden okamžik pouze jeden zhotovitel. 
 
5.9.3.) návrh v zabezpečení sociálního zařízení staveniště, kanceláří apod. v případě 
většího počtu dodavatelů společného zařízení staveniště. 
 
 Šatny, sklady a sociální zařízení budou zřízeny v mobilních buňkách. Stravování je 
možné v některých z provozoven veřejného stravování v blízkém okolí. 
  
5.10.) Podmínky a nároky na provádění staveb, lhůty a termíny výstavby 
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 Investor předpokládá zahájení stavby v 01/2014 a dokončení víceúčelového objektu 
v lednu 2015 (odhadovaná délka výstavby 14 měsíců). Doba dočasnosti zařízení staveniště 
bude totožná, tudíž 14 měsíců od vydání stavebního povolení k umístění stavby. 
 
5.11) Údaje o zvláštních opatřeních při provádění stavby, popř. o způsobu provádění 
vyžadujícím bezpečnostní opatření 
 Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Při provozu strojů, kde nelze snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude 
nutno zabezpečit ochranu pasivní.  
 
5.11.1.) přehled základních bezpečnostních předpisů 
 
 V průběhu provádění stavebních prací je nutné dodržovat příslušné platné normy ČSN, 
předpisy o bezpečnosti práce a předpisy o ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví, jiné a 
bezpečnostní předpisy. Budou dodržována technologická pravidla a platné normy ČSN 
s jednotlivými pracemi související. 
  
5.11.2.) bezpečnostní opatření při provádění výkopových prací, zejména při křížení se 
stávajícími inženýrskými sítěmi 
 
 Výkopy a zábrany při vjezdech do uzavřených úseků budou řádně označeny a 
zabezpečeny. 
 
 Před započetím výkopových prací budou všechny stávající inženýrské sítě vytyčeny. 
 
5.11.3.) návrh opatření při nutnosti uzavírek komunikací 
 
 Uzavírky se neuvažují. 
 
5.11.4.) způsob koordinace s ostatní výstavbou v dotčeném prostoru 
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 Neuvažuje se. 
 
5.11.5.) způsob oplocení staveniště 
 
 Staveniště bude oploceno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, 
vč.označení bezpečnostní značkou. Vjezdy a výjezdy ze staveniště budou označeny 
dopravními značkami. 
 
5.11.6.) způsob zabezpečení společného provozu vlastníka, uživatele, resp. provozovatele 
a zhotovitele. 
 
 Zvláštní zabezpečení společného provozu se neuvažuje.  
 
5.12.) Vliv provádění stavby na životní prostředí a způsob omezení nebo vyloučení 
nežádoucích vlivů 
 
5.12.1.) stanovení základních principů 
 
 Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 
- ochranu proti hluku a vibracím 
- ochranu proti znečišťování  komunikací 
- ochranu proti znečisťování  pozemních a povrchových vod 
Jedním z největších omezení okolí  při provádění stavby bude staveništní doprava. Při 
realizaci bude nutné, aby zhotovitel dodržoval zásady určené v části  dokumentace POV ke 
stavebnímu řízení a využíval zařízení pro tyto účely, pro které jsou zařízení navržena.  
  
5.12.2.) stanovení fondu pracovní doby, popř. nutných omezení při provádění stavby  
 
 Stavební činnost je uvažována po dobu 8 pracovních hodin denně. 
 
5.12.3.) stanovení způsobu ochrany proti hluku, znečišťování ovzduší plyny a prachem, 
znečišťování komunikací, znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
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Ochrana proti hluku a vibracím. 
 Nejvyšší přípustné hodnoty jsou stanoveny dle podkladu - Nařízení vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 Dle § 11 „Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru" se limit v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti Laeq,s, se stanoví 
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době. 
 
 Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chráněném 
venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru, pro hluk ze 
stavební činnosti, jsou v případě navrhované stavby rovny: 
Pro dobu od 6°° do 7°°    LAeq,T = 60 dB  
Pro dobu od 7°° do 21°°    LAeq,T = 65 dB  
Pro dobu od 21°° do 22°°    LAeq,T = 60 dB  
Pro dobu od 22°° do 6°°    LAeq,T = 45 dB 
 
 Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chráněném 
venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru, pro hluk ze 
stavbou vyvolané dopravou, jsou v případě navrhované stavby rovny: 
Pro dobu od 6°° do 7°°    LAeq,T = 65 dB  
Pro dobu od 7°° do 21°°    LAeq,T = 70 dB  
Pro dobu od 21°° do 22°°    LAeq,T = 65 dB  
Pro dobu od 22°° do 6°°    LAeq,T = 55 dB 
Uvedené hodnoty nejvýše přípustné hladiny hluku se vztahují k referenčním bodům. 
Pro realizaci stavby přicházejí v úvahu následující mechanizmy s tabulkovými údaji hlučnosti 
(reprezentanti určitých skupin) a odpovídají okamžitému provozu mechanizmů bez 
technologických přestávek, které snižují uváděnou hlučnost. Hlučnost nákladních automobilů 
je závislá na jejich technickém stavu a intenzitě dopravy. 
  
Výpočet dopadu hluku je odvislý od nasazení jednotlivých mechanizmů a sledu 
prováděných prací stavebníkem. 
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• Ochrana proti znečišťování ovzduší plyny a prachem. 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným vyhláškám 
a předpisům o podmínkách provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích.  
 
• Ochrana proti znečišťování komunikací. 
 Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna ručním mechanickým oklepem, 
případně oplachem tlakovou vodou, přičemž voda bude odtékat na staveništní pozemek a 
vsakovat se. Splachy budou odtěženy a odvezeny na skládku.  
 
 Výjezd ze stavby bude pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění komunikací 
bude okamžitě odstraněno. 
 
• Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a  kanalizace. 
Po dobu výstavby bude nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 
staveniště vhodným způsobem stavbu zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění 
podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební 
jámy a skladovacích ploch staveniště.  
 
5.12.4.) stanovení způsobu hospodaření s odpady vzniklými ze stavební činnosti. 
 
Odvoz přebytečné zeminy, nevyužitelného odpadu a zbytky nevyužitého materiálu ze 
stavební činnosti budou ukládány do nákladních aut resp. kontejnerů a odváženy na určené 
řízené skládky. 
Během celé stavby, lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů 
uvedených v tabulce spolu s  navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů. 
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N á z e v  o d p a d u 
Katalogové 
číslo(nový 
Katalog) 
Způsob 
nakládání 
s odpadem 
Beton (železobeton) 17 01 01 recyklace nebo 
skládka 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 
keram. výrobků  
17 01 07 skládka 
Dřevo 17 02 01 spalovna nebo 
skládka 
Sklo 17 02 02 recyklace 
Plasty 17 02 03 recyklace 
Železo a ocel 17 04 05 recyklace 
Směsné kovy 17 04 07 recyklace 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 30 02 recyklace 
Kabely ostatní 17 04 11 recyklace 
Izolační materiály ostatní 17 06 04 skládka 
Směsné stavební a demoliční odpady ostatní 17 09 04 recyklace skládka 
Tab. č.16 : Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě 
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s §79 odst.4písm.c) Zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů 
ve znění pozdějších předpisů s ním souvisejících.  
 
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů ze stavební 
činnosti nebo jejich zákonném odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán 
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k recyklaci. Součástí dokladů, předkládaných ke kolaudaci, budou kopie evidenčních listů 
přepravy odpadů. 
 
5.13.) Lhůta výstavby, termín zahájení a dokončení stavby, termíny dokončení 
jednotlivých etap nebo rozhodujících objektů a zařízení 
 
5.13.1.) přehled rozhodujících termínů a lhůt projektové, investorské přípravy a 
realizace stavby 
 
 Stavby bude prováděna v jedné etapě. 
- projektové práce:   01/2013 – 09/2013 
- investorské přípravy:   10/2013 
- realizace stavby   01/2014 – 02/2015 
 
5.13.2.) uvedení způsobu stanovení lhůt realizace stavebních objektů, provozních 
souborů, popř. jejich částí 
 
 Stavba obsahuje jeden stavební objekt. Provozní soubory nebudou. 
 
5.13.3.) komentář k časovému plánu výstavby (včetně případných vazeb na související 
investice). 
 
Časový plán výstavby: 
- zahájení stavby 01/2014 
- ukončení stavby 02/2015 
 
5.14.) Postup výstavby rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů 
 
 Stavba bude uvedena do provozu po kolaudaci celého objektu. Provozní soubory se 
zde nenacházejí. 
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5.15.) Podmínky uvedení stavby do zkušebního provozu, požadavky na komplexní 
vyzkoušení a kolaudaci stavby 
 
 Zkušební provoz nebude. 
 
 
 
5.16.) Určení stavebních objektů a zařízení, popř. jejich částí, které je nutno předběžně 
uvést do provozu nebo užívání 
 
 Stavba obsahuje jeden stavební objekt. Předběžné uvedení nějaké části objektu se 
neuvažuje. 
 
5.17.) Bezpečnost práce  
 
Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s  předpisy  
bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou 
seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Budou dodržovat zákony a vyhlášky ČÚBP, 
zejména: 
č.591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
č.309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
č.362/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
č.262/2006 Sb. Zákoník práce 
č.350/2012 Sb. Stavební zákon 
 
Nezbytně nutné je z hlediska ochrany zdraví zabránit možnému přístupu nepovolaných 
osob do prostoru staveniště. Pracoviště i staveniště bude řádně osvětleno. 
 
 Osm dnů před předáním staveniště je nutné podat oznámení o zahájení prací na 
Oblastní inspektorát bezpečnosti práce. 
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5.18.) Závěr 
 
 Zařízení staveniště a účel jednotlivých ploch se může v průběhu stavby částečně 
pozměnit dle konkrétních požadavků stavby. Na závěr stavby bude demontováno a uklizeno v 
průběhu dokončovacích prací. 
 
 
akce: Víceúčelová sportovní hala  
investor: Obec Záchlumí, č.p. 98, Záchlumí 561 86 
stupeň: PD pro provádění stavby 
Zodp. projektant: Bc. Tomáš Pawera 
 
 
 
 
 
 
 
6) TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
MONTÁŽE SKELETOVÉ 
KONSTRUKCE 
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6.1) Obecná charakteristika 
  
Jedná se o prefabrikovanou halovou konstrukci s třípodlažní vestavbou. Objekt je 
založen na prefabrikovaných železobetonových základových patkách. Střecha je sedlová 
tvořená prefabrikovaným  vazníkem o spádu 6,5% . Schodiště je prefabrikované 
železobetonové. Mezistropy vestavby jsou zhotoveny z předpjatých stropních dílců SPIROLL 
uložené na průvlaky. 
 
Objekt se nachází v lokalitě kraje Pardubice, obec Záchlumí  p.č. 3306/9.  
 
Objekt bude využíván jako víceúčelová sportovní hala. První a druhé podlaží vestavby 
by měli sloužit jako zázemí pro sportovce, ve třetím patře je umístěna technologie VZT a 
vytápění. 
 
6.2) Princip montáže 
 
 Montáž bude probíhat v ucelených celcích od základových kalichů až po vazničky.   
 
1) základové patky a pásy -  montáž bude prováděna ústupem od osy 1 až po 
osu 11, tak aby byla zajištěna maximální efektivita mobilního jeřábu 
2) sloupy – nástup po provedení zásypů základových patek, kolizní místo kde 
je nutná součinnost s generálním dodavatelem stavby. Montáž bude probíhat 
ústupem podél obvodu objektu. Zahájení v rohu A-11 a ukončení montáže 
sloupů v rohu D-11 
3) průvlaky, schodiště, spirolly – zde bude probíhat montáž na celou výšku. 
Předpokládá se jedno ustavení jeřábu pro montáž vestavby mezi osy 10 – 11 
4) Vazníky, vaznice – montáž bude prováděna ústupem od osy 11 až po osu 1 
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6.3) Charakteristika jednotlivých částí skeletu  
 
 Jedná se o jednolodní montovanou prefabrikovanou konstrukci o celkové výšce 
+10,065 m s vloženou vestavbou dvou pater mezi osami 10 - 11. 
 
Konstrukce se skládá z prvků : 
POPIS OZN. 
POČET 
[ks] 
HMOTNOST 
[t] 
Základová patka ZP1 28 7,9 
Základový pás PZ1 16 2,95 
Základový pás PZ2 1 3,01 
Základový pás PZ3 1 3,01 
Základový pás PZ4 1 4,43 
Základový pás PZ5 1 4,43 
Základový pás PZ6 1 4,88 
Základový pás PZ7 2 4,55 
Základový pás PZ8 1 4,88 
Základový pás PZ9 1 4,88 
Základový pás PZ10 1 4,88 
Sloup S1 16 6,55 
Sloup S2 1 6,55 
Sloup S3 1 6,55 
Sloup S4 1 6,55 
Sloup S5 1 6,55 
Sloup S6 1 6,55 
Sloup S7 1 6,55 
Sloup S8 2 6,55 
Sloup S9 2 6,55 
Průvlak PR1 4 3,94 
Průvlak PR2 4 3,48 
Průvlak PR3 2 3,58 
 73 
Průvlak PR4 2 2,09 
Průvlak PR5 1 2,09 
Průvlak PR6 1 2,09 
Průvlak PR7 2 2,24 
Průvlak PR8 1 2,24 
Průvlak PR9 1 2,39 
POPIS OZN. 
POČET 
[ks] 
HMOTNOST 
[t] 
Průvlak PR10 2 2,39 
Průvlak PR11 1 0,62 
Průvlak PR12 2 0,62 
Schodišťové rameno SCH1 2 3,01 
Schodišťové rameno SCH2 2 3,01 
Schodišťové rameno SCH3 2 3,01 
Mezipodesta PDS1 1 1,75 
Mezipodesta PDS2 2 1,75 
Schodišťová stěna SCHS1 3 1,57 
Schodišťová stěna SCHS 3 1,57 
Spiroll HCE 265 0/10 D1 14 3,45 
Spiroll HCE 265 4X/12 D2 3 2,59 
Spiroll HCE 265 0/10 D3 1 1,53 
Spiroll HCE 265 0/10 D4 6 3,23 
Spiroll HCE 265 0/10 D5 2 3,18 
Spiroll HCE 265 0/10 D6 2 3,18 
Spiroll HCE 265 0/10 D7 1 2,05 
Spiroll HCE 265 0/10 D8 2 3,23 
Spiroll HCE 265 0/10 D9 2 1,53 
Spiroll HCE 265 0/10 D10 2 1,53 
Spiroll HCE 265 0/10 D11 1 3,45 
Vazník V1 1 10,6 
Vazník V2 8 10,6 
Vazník V3 1 10,6 
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Vazník V4 1 10,6 
Vaznička VZ1 144 0,19 
Vaznička VZ2 9 0,28 
Ztužidlo Z1 18 0,86 
Ztužidlo Z2 2 1,35 
Tab. č.17 – výpis prvků prefa 
 
6.4) Rozdělení: velikosti jednotlivých dilatačních  celků 
 
Stavba je rozdělena na jednotlivé osy A – D v podélném směru a 1 – 11 v kolmém směru. 
Objekt není dilatačně dělen. 
 
6.5) Použití stavební techniky a mechanismů 
 
- kolový jeřáb 1 x LIEBHERR LTM 1070 - 4.2, o maximální nosnosti 70t 
 
Obr.1 – autojeřáb Liebherr LTM 1070 [Hanyš – jeřábnické práce s.r.o.] 
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Obr.2 -  rozměry stroje [Hanyš – jeřábnické práce s.r.o.] 
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Tab. č. 18. Tabulka zatížitelnosti [Hanyš – jeřábnické práce s.r.o. .] 
 
-   mobilní plošina 2 x IPK 14-3  o pracovní výšce: 14,2 m 
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Obr. 3 – mobilní plošina [Inreka plošiny s.r.o. .] 
 
 
Tab. č.19. – pracovní prostor mobilní plošiny  [Inreka plošiny s.r.o. .] 
 
 
- ponorný vibrátor 
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- drobná mechanizace / vrtačka, úhlová bruska, pila,svářečka, atd./ 
 
Pomůcky: montážní žebřík, ocelové pásmo, bezpečnostní pásy, kolečka na maltu, 
zednické lžíce, ocelová páčidla, vodováha, palice, klíny z tvrdého dřeva, ocelové distanční 
destičky, závěsy pro sloupy, průvlaky,  nivelační přístroj, teodolit, kleště na stropní panely, 
pryžová ložiska 
 
6.6) Materiál  
 
Doprava:  
  Části skeletu budou dopravovány na staveniště nákladními auty s bočnicemi. Uložení a 
proložení jednotlivých částí je shodné jako u skladování. Jednotlivé části musí být 
zabezpečeny proti pohybu. Od čel vozů musí být zachována ochranná vzdálenost min 500 
mm. 
 
 
Obr. 4 – Doprava nadrozměrného nákladu – střešní vazník [archiv autora.] 
 
Uložení:  
 Obecně se předpokládá letmá montáž z vozidel, pokud bude potřeba jednotlivé prvky 
skladovat, tak podklad musí být rovný, únosný a dostatečně odvodněný. Podkládání prvků 
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proběhne na dřevěné hranoly o min. rozměru 50 x 50 mm. Počet podkladů se stanoví dle typu 
prvků tak aby byla zajištěna stabilita prvků. 
 
6.7) Postup montáže prvků  
 
1. Montáž základových patek : montáž  bude prováděna od osy A po osu D 
zakončení bude na ose 10. Patky budou uloženy na znivelizovaný a urovnaný 
podkladní beton o odpovídající pevnosti. Poloha bude stanovena geodeticky. 
 
2. Montáž základových pasů : montáž  bude prováděna od osy A po osu D . Pasy 
budou uloženy na patky , jejich správné výškové uložení bude zajištěno pomocí 
plastových distančních destiček. Jednotlivé styky budou provedeny v souladu 
s detaily dle PD ( uchycení:  šroub HALFEN) . 
 
3. Montáž sloupů : v této části jsou sloupy S1 až S9 osazené do kalichů. Postup bude 
prováděn od  rohu A-11 a ukončení montáže sloupů v rohu D-11. 
Sloupy do kalichu budou montovány na znivelizované  ocelové podkladní 
destičky, popřípadě na betonovou ložnou spáru v případě provedení  montážní 
nivelety v před termínu. Sloupy budou zality betonem B30 s plastifikátorem o 
maximální zrnitosti 16 mm, u sloupů s patkou je nutné před zalitím provést 
obednění po obvodu patky. Beton bude vibrován.  
 
4. Osazení průvlaků : montáž bude provedena postupně na výšku patra směrem od 
osy B a C  a zakončí se osou ,nutné z důvodu styku průvlaků mezi sloupy. Po 
usazení stropních dílců Spiroll se bude montážní etapa opakovat až do stropu 
2N.P. Montáž bude prováděna z plošin. Jednotlivé styky budou provedeny 
v souladu s detaily dle PD a průvlaky budou uloženy na pryžová ložiska popřípadě 
na maltové lože.  
 
5. Osazení vazníků : montáž bude provedena ústupem po polích směrem od osy11 
k ose 1. Montáž bude prováděna z plošin. Jednotlivé styky budou provedeny 
v souladu s detaily dle PD a vazníky budou uloženy na pryžová ložiska popřípadě 
na maltové lože.  
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6. Osazení ztužidel a vazniček: montáž bude provedena ústupem směrem od osy 11 
k ose 1. Vždy po osazení dvou vazníků proběhne montáž těchto prvků a to 
z důvodu prostorových. Montáž bude prováděna z plošin nebo žebříků. Jednotlivé 
styky budou provedeny v souladu s detaily dle PD a průvlaky budou uloženy na 
pryžová ložiska popřípadě na maltové lože.  
 
7. Osazení stropních panelů Spiroll“. Montáž bude provedena ústupem směrem od 
osy 10-11/A k ose 10-11/D, vždy po jednotlivých patrech. Tyto budou uloženy na 
průvlaky do cementového lože.  
 
8. V průběhu celkové montáže provádět zalití jednotlivých spojů a osazování 
spojovacích prostředků. 
 
9. Kosmetika jednotlivých dílců a opravy poškození při montáži. 
 
Vstupní kontrola: 
Provádí kvalifikovaný pracovník na staveništi. Při příjemce kontroluje dodací listy, 
osvědčení o jakosti a kompletnost dodávky. Dále se kontroluje vzhled a tvar výrobku a jejich 
rozměry.  
 
6.8) Upřesňující pokyny  
 
 rozhodující pro postup montáže je včasné a přesná dodávka prvků dle HMG 
- při ukládání prvků na montážní plochu – u prvků , u kterých nelze provést letmou 
montáž používat prokládky z tvrdého dřeva. Prvky ukládat do polohy , která 
odpovídá poloze , v které bude prvek zabudován do konstrukce 
- při osazování sloupů je nutné odměřovat skutečné osové vzdálenosti mezi osami 
sloupů 
- zalití kalichů sloupů provádět pokud možno co nejdříve po jejich osazení betonem 
dle specifikace PD 
- okamžitě po osazení průvlaků a vazníků provést zalití trnů a sešroubování prvků 
uložených pomocí závitových tyčí ze statických důvodů a osazení spojovacích 
prostředků dle PD / detaily / 
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- při přebírání jednotlivých prvků od dopravce zkontrolovat úplnost dodávky a její 
přesnou specifikaci dle dodacího listu, provést vizuální kontrolu stavu a poškození 
jednotlivých prvků.  
 
6.9) Převzetí pracoviště  
 
Před předáním staveniště stavbyvedoucí zkontroluje jeho připravenost, odpovídající 
pro následnou montáž skeletu. 
 
Před zahájením montáže se musí dokončit zemní práce na objektu. Kontrolují se 
hlavní rozměry vytyčeného objektu. Dále se přebírá pevný výškový bod a směrové body 
včetně udání jejich hodnot ve výškopisu a polohopisu.  
 
Ze zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou etapu, 
stav montážních ploch a stav komunikací, stav a rovinnost základových ploch. 
 
6.10) Opatření kvality díla 
 
- manager kvality  a technolog – přejímka svarů, pevnosti zálivek, kontrolní zprávy 
- provádět kontrolní odběry zálivkových malt a betonů viz. KZP 
- kontrola průkazů státních svářečů 
- zajistit likvidaci případných odpadů 
- pečlivě vést stavební deník 
- průběžně zaznamenávat do projektové dokumentace její změny a dodatky, 
požadovat vyjádření a souhlas projektanta 
- vyzývat TDI generálního dodavatele k přejímce zakrývaných konstrukcí a 
jednotlivých částí k předání 
- seznámit se důkladně se zněním SOD / obsah díla, kvalita, součinnost atd. / 
- vést deník BOZP 
- zaměření odchylek provedeného díla a jejich porovnání s tolerancemi dle ČSN 
Přesnost osazení prvků a tolerance při montáži 
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6.11) Opatření BOZP 
  
- vstupní školení BOZP a seznámení s technologickým postupem a registrem rizik 
každého pracovníka / stavbyvedoucí / 
- pozor na manipulaci s objemnými a těžkými břemeny / do 10,6 t / 
- kontrolovat průběžně stav žebříků  / stavbyvedoucí , mistři / 
- vyžadovat používání osobních ochranných pomůcek  / stavbyvedoucí , mistři / 
- úvazové body pro montážní postroje : rám klece montážní plošiny, montážní 
úchyty na vodorovných prvcích. 
- vést deník BOZP / stavbyvedoucí / 
- vést pravidelné zápisy o přítomnosti zaměstnanců na pracovišti- nástup, odchod 
atd. / mistr / 
- zákaz nepovolené manipulace s elektrickými spotřebiči, stroji a zařízeními 
- každé porušení BOZP okamžitě odstranit / je-li možnost například prostupy/ , 
není-li možno odstranit vlastními silami upozornit stavbyvedoucí 
- při montáži vyžadovat aby zaměstnanci ostatních firem procujících souběžně na 
stavbě nebyli v dosahu jeřábů / toto vyzvání bude zapsáno i do koordinačního 
deníku stavby, provede stavbyvedoucí / 
 
6.12) Pracovní podmínky 
  
Jako přístupová cesta slouží provizorně zřízená komunikace s výjezdem na místní 
komunikaci. Staveniště bude oploceno drátěným plotem vysokým 1,8 metru, který bude 
vybudován při zahájení stavby. Pro vstup na pozemek slouží brány, které jsou opatřeny 
zámkem zabraňujícím volnému vniknutí na staveniště. U vstupu na staveniště bude zřízena 
informační tabule, kde budou umístěny bezpečnostní informační tabulky.  
 
Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilními buňkami o dostatečné 
kapacitě.  
 
Pracoviště musí být odevzdáno v takovém stavu, aby práce mohly probíhat nerušeně 
bez ohrožení pracovníků a konstrukcí. Musí být zajištěno kolektivní jištění pracovníků proti 
pádu. 
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Na nejvyšším místě montáže musí být zajištěno měření větru. Při velké rychlosti větru 
(tj. nad 10,7 m/s, snížení viditelnosti nebo mrazu je nutno práci přerušit. 
 
6.13) Personální obsazení 
 
Pracovní četu bude tvořit 7 pracovníků: 
1 vedoucí čety/mistr/ 
1 jeřábník 
2 vazači 
2 svářeči/montážníci 
1 pomocná síla 
 
6.14) Montážní postupy - doplnění technologického postupu montáže 
 
Určení  ohroženého prostoru : ohrožený prostor je prostor v dosahu ramene jeřábu, 
vzhledem k tomu, že je používán mobilní jeřáb, je ohrožený prostor variabilní dle okamžitého 
umístění jeřábu na staveništi. Proto je určena odpovědná osoba  vedoucí montážní čety/mistr, 
který je odpovědný za pohyb osob v tomto prostoru. 
 
6.14.1) Postup při montáži sloupů 
 
Přípravné práce : 
- vyrovnání výšky nivelací na celém půdorysu 
- vyznačení os sloupů na úložné ploše 
- uložení cementové malty a pod střed sloupu distanční podložku 
 
A.  – Před započetím montážních prací – stavění sloupů , vedoucí montážní čety (zástupce) 
prohlédne a určí prefabrikáty, které se budou osazovat. 
- Určí vazače a o jeho určení uvědomí jeřábníka. Vazač se společně s jeřábníkem 
dohodnou na dorozumívacích znameních (hlasem, paží, nebo jiným způsobem). 
- Vazač zvolí dle váhy prvku příslušný vázací (montážní) prostředek, tj. vazák typu 
DEHA. Zkontroluje technický stav tohoto vazáku. 
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B. – Vazač uváže určený sloup a zaklesne závěs typu DEHA do zvedacího trnu. Současně 
se přesvědčí, zda se v blízkosti břemene nikdo nezdržuje, sám odstoupí a dá znamení 
jeřábníkovi k nadzvednutí sloupu cca o 30 cm nad terén. 
Provede kontrolu zavěšení sloupu. 
Po této kontrole dá pokyn jeřábníkovi k vlastnímu zdvihu sloupu. Při vztyčování sloupu 
musí být vazač vzdálen od sloupu nejméně 1,5 násobku jeho délky a postaven tak, aby 
měl kontakt s jeřábníkem. 
 
Při vztyčování sloupu je vazač povinen zejména sledovat: 
1) hlavu zvedaného sloupu, aby volně prošla úvazkem 
2) ostatní zaměstnance stavby, aby se nezdržovali v nebezpečné blízkosti zvedaného 
břemene 
 
C.  – Po zvednutí sloupu do svislé polohy cca 30 cm nad terén je nutno počkat, až se břemeno 
(sloup) uklidní a  teprve potom dá vazač pokyn k jeho přepravě na místo osazení a dá 
pokyn k montáži a fixaci do stanovené polohy. Při samotném osazení sloupů,  je 
provedena korekce svislosti a zajištění polohy dřevěnými klíny, korekce hrubého 
ustanovení se provede vodováhou. Po osazení a zajištění sloupu dá vedoucí čety 
(zástupce) příkaz k uvolnění a odvázání montážního – vázacího prostředku a poté 
přesného ustavení teodolitem. Před uvolněním musí všichni montážníci ustoupit do 
bezpečné vzdálenosti . Vazák typu DEHA se odváže pomocí montážního žebříku nebo 
montážní plošiny. Vazač dá znamení jeřábníkovi, který opatrně – nízkou pracovní 
rychlostí – vazáky zdvihem kočky odsune od sloupu. 
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 
1) Všichni zaměstnanci jsou povinni nosit (používat) při montážních pracích a pohybu po 
stavbě ochranné přilby a reflexní vesty . 
2) Vazač je povinen po skončení každé směny prohlédnout montážní vazáky, případně je 
očistit a uložit na určeném místě. 
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3) Montáž sloupů je nutno provádět vždy tak, aby se při vztyčování sloupu zmenšovalo 
vyložení jeřábu.   
 
D. – Vybavení OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) pro uvedené práce          
„MONTÁŽ PREFABRIKOVANÝCH SLOUPŮ“ : 
l) Ochranné přilby 
2) Ochranné postroje + přídavná lana 
3) Nástavná lana 
4) Rukavice kožené 
5) Ochranný oblek pracovní 
6) Obuv usňová pracovní 
7) Ochranné brýle 
8) Reflexní vesta 
 
 
Obr.5 – detail osazeného sloupu před betonáží [archiv autora.] 
 
 86 
 
Obr. 6 – detail paty sloupu [archiv autora.] 
 
 
6.14.2) Postup při montáži vazníků, vaznic, průvlaků a ztužidel 
 
A. – Před započetím montážních prací (montáž průvlaků skeletu) vedoucí montážní čety 
(zástupce) prohlédne a určí prefabrikáty, které se budou osazovat. 
 
- Určí vazače a o jeho určení uvědomí jeřábníka. Vazač se společně s jeřábníkem dohodnou 
na dorozumívacích znameních (hlasem, paží nebo jiným způsobem). 
 
B. – Vazač zvolí dle váhy prvku příslušný vázací (montážní) prostředek a uváže určený prvek. 
Po provedení těchto vazačských prací připevní ke zvedacímu oku nebo DEHA závěsu 
vodící  lano. Přesvědčí se, zda se v blízkosti uvázaného břemene nikdo nezdržuje a dá 
znamení jeřábníkovi k nadzvednutí břemene o cca 30 cm nad terén. Provede kontrolu 
uvázání břemene. Po souhlasu vedoucího montážní čety (zástupce) dá pokyn jeřábníkovi 
ke zvedání průvlaku na místo montáže, kde montážníci již předem namontovali pryžové 
ložisko na ložnou plochu. Pomocí vodícího lana se průvlak navede nad trny sloupů. Po 
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navedení nad místo montáže se průvlak spustí cca 10 cm nad navlékací trny sloupu. Během 
této manipulace se nesmí žádný zaměstnanec zdržovat v nebezpečné blízkosti břemene. Po 
uklidnění břemene přistaví montážníci montážní žebříky a vystoupí do potřebné výšky, 
zaklesnou karabinu nástavného lana do horního oka sloupu (nebo přípravku DEHA) a 
průvlak osadí. Odvázání průvlaku, na pokyn vedoucího montážní čety nebo určeného 
zástupce, se provede pomocí montážního žebříku či mobilní plošiny.  
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 
1) Všichni zaměstnanci jsou povinni nosit (používat) při montážních pracích a pohybu na 
stavbě ochranné přílby a reflexní vesty. 
2) Vazač je povinen po skončení každé směny prohlédnout montážní vazák, případně ho 
očistit a uložit na vykázaném místě. 
3) Při použití montážní lávky – koše se montážníci chrání proti pádu užíváním 
bezpečnostního postroje, který zakotví do konstrukce lávky 
4) Jeřáb při zvedání montážní lávky musí mít rezervu 1,5 násobku nosnosti při největším 
vyložení. Pro vertikální komunikaci se použije: montážní žebřík,  montážní lávky –koše lze 
použít pro dočasné práce . 
 
C. Vybavení OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) pro uvedené práce : 
1) Ochranné přílby 
2) Ochranné postroje + přídavná lana 
3) Nástavná lana 
4) Ochranný oblek pracovní 
5) Obuv usňová pracovní 
6) Ochranné brýle 
7) Rukavice kožené 
8)Reflexní vesta 
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Obr. 7  - montáž střešní konstrukce [archiv autora.] 
 
 
Obr. 8  - detail – napojení sloup/vazník/ztužidlo [archiv autora.] 
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6.14.3) Postup při montáži stropních panelů a desek 
 
A. - Před započetím montážních prací vedoucí montážní čety (zástupce) prohlédne a určí 
prefabrikáty, které se budou osazovat. 
- Určí vazače a o jeho určení uvědomí jeřábníka. Vazač se společně s jeřábníkem 
dohodnou na dorozumívacích znameních (hlasem, paží nebo jiným způsobem). 
- Vazač zvolí dle váhy a tvaru břemene příslušný vázací nebo montážní prostředek a 
provede kontrolu jejich technického stavu. Pro montáž panelů pirilo jsou určeny 
montážní kleště , pro montáž doplňkových desek závěsy DEHA. Provede uvázání 
určeného prefabrikátu způsobem, který určil jeho výrobce. Připevní vodící lano . 
 
B. - Osazení prvého panelu plochy podlaží nebo střechy provedou montážníci ze žebříků, 
které opřou o průvlak. 
- Prefabrikát se pomocí vodícího  lana navede nad místo osazení a spustí se cca 30 cm nad 
toto místo. Poté provedou montážníci jeho osazení. Při této práci se chrání proti pádu 
bezpečnostním postrojem a karabinu přídavného lana zapnou do oka (DEHA přípravku) 
sloupu nebo průvlaku (určí odpovědný pracovník). Po osazení a kontrole prefabrikátu 
provedou jeho odvázání. 
- Osazení dalších prefabrikátů provedou montážníci z již osazeného panelu, který použijí 
jako pracovní plochu. Proti pádu se chrání bezpečnostním postrojem s přídavným lanem, 
jehož karabinu zapnou do ok (nebo DEHA přípravku) ztužidel, průvlaků.   
- Při dalším postupu montáže si přepnou karabiny do následujících ok průvlaků. 
- Tento postup montáže (střídavé přepnutí karabin lana bezp. Postroje) dodržují 
montážníci pro zaklopení celého podlaží nebo střechy. 
- Jeřábník musí s břemenem najíždět vždy z volného prostoru. V poslední fázi přiblížení 
vždy nízkou pracovní rychlostí. Po ustálení nad místem osazení se mohou montážníci 
k prefabrikátu přiblížit a osadit ho na určené místo. Po kontrole provedou odvázání. 
 
C. – Pro vertikální komunikaci na jednotlivá podlaží stavby se použije žebřík 
MONTÁŽNÍ VÝSUVNÝ HLINÍKOVÝ do celkové délky 8 m s přesahem 1,1 m přes 
podlaží , popřípadě schodiště . Žebřík bude řádně upevněn proti posunutí nebo 
zvrácení. Sklon postaveného žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1. Všichni montážníci 
musí být upozorněni na zvýšenou opatrnost při používání žebříku. 
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   D. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 
1) Všichni zaměstnanci jsou povinni nosit (používat) při montážních pracích a pohybu na 
stavbě ochranné přílby a reflexní vesty. 
2) Vazač je povinen po skončení každé směny prohlédnout montážní prostředky, případně 
je  očistit a uložit na vykázaném místě. 
3) Při použití montážní lávky – koše se montážníci chrání proti pádu užíváním 
bezpečnostního postroje, který zakotví do konstrukce lávky 
 
E. Vybavení OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) pro uvedené práce : 
1) Ochranné přílby 
2) Ochranné postroje + přídavná lana 
3) Nástavná lana 
4) Ochranný oblek pracovní 
5) Obuv usňová pracovní 
6) Ochranné brýle 
7) Rukavice kožené 
8) Reflexní vesta 
 
 
Obr. 9  -  montáž stropních dílců SPIROLL [Goldbeck prefabeton s.r.o.] 
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Obr. 10 – prefabrikované schodiště [archiv autora.] 
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7) ZÁVĚR : 
Pro navrženou víceúčelovou sportovní halu byl vypracován podrobný technologický 
postup montáže, který zachycuje pracovní postup všech operací potřebných k realizaci stavby 
včetně návrhu stavební techniky a mechanizmů. Nosná konstrukce byla zvolena jako 
prefabrikovaný železobetonový  halový systém. Použitá technologie je vhodná pro daný záměr 
investora. Mnou zvolený prefabrikovaný skelet má řadu kladů. K těmto kladům patří zejména 
rychlost montáže, dostatečný  rozpon, požární odolnost a trvanlivost, okamžitá únosnost. 
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8) POUŽITÉ NORMY, ZÁKONY, VYHLÁŠKY, LITERATURA 
Zákon č. 350/2012 – kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, a některých souvisejících zákonů. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby. 
ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov. 
ČSN EN ISO 13788 Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků – 
Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – 
Výpočtové metody (2006). 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (2008/3). 
ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
stavebních výrobků – požadavky. 
ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení. 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. 
ČSN 73 0821 ED.2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí. 
ČSN 73 0822 – Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních 
hmot. 
ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. 
ČSN ISO 129-1 Technické výkresy. 
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. 
ČSN EN ISO 7519 – Technické výkresy – Výkresy pozemních staveb – Základní pravidla 
zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců. 
ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. 
ČSN EN 1991-1-3 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem. 
ČSN EN 1991-1-4 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 
větrem. 
ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – č. 2-4 – Zatížení konstrukcí 
– Zatížení větrem (srpen 1997). 
ČSN 73 3050: Třídění hornin podle tříd těžitelnosti, rozpojování a odebírání  
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ŠÁLA Jiří, KEIM Lubomír, SVOBODA Zbyněk, TYWONIAK Jan – Tepelná ochrana budov 
(komentář k ČSN 73 0540), Expodata-didot, Výstaviště 1, Brno, Praha 2008, ISBN 978-80-
87093-30-6. 
Zákon 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi. 
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9) PODĚKOVÁNÍ 
 
 
Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování Ing. Halířové Marcele Ph.D. za její cenné rady a 
trpělivost při vedení mé diplomové práce. 
 
 
 
 
 
 
 
        ………………………………………… 
          podpis  
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 Seznam příloh: 
1) Rozpočet  
2)  Harmonogram 
 
